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   7 PReSenTAciÓn
1.  Conjunto Misional de San José de 
Chiquitos.
pResenTaCiÓn
Insertado en una política de lucha contra la pobreza, el objetivo general del Programa P>D 
Patrimonio para el Desarrollo de la AECID se centra en el aprovechamiento del patrimonio 
cultural como instrumento para el desarrollo sostenible.
Desde esta perspectiva vienen desarrollándose proyectos en materia de puesta en valor del 
patrimonio –concepto que integra acciones coordinadas en los campos del estudio, la investi-
gación, la planificación, la intervención y la gestión para el uso y disfrute del bien patrimonial en 
cuestión– en cooperación con las instituciones y sociedades de los países en desarrollo.
Así, el patrimonio es el objeto de las actuaciones, pero el objetivo es contribuir a la mejora de 
las condiciones de vida de las personas, por lo que éstas van más allá de la mera intervención 
física, promoviendo y facilitando las estructuras socioeconómicas para una utilización sostenible 
de ese patrimonio puesto en valor.
Uno de los proyectos del Programa P>D que mejor sintetiza estas premisas es el Plan Misio-
nes, proyecto objeto de esta publicación. Por la integralidad, transversalidad y complementarie-
dad de la estrategia desarrollada, es un ejemplo que merece ser difundido y destacado, una 
vez que ha transcurrido el tiempo preciso para la consolidación de un modelo de gestión soste-
nible, en un escenario que incluye la dimensión socio-cultural, económica y ambiental en todas 
sus escalas, desde los bienes muebles, hasta la escala urbana y territorial.
El contenido de la publicación resume el trabajo desarrollado a lo largo de más de 12 años (el 
germen del Plan Misiones está en el Plan de Rehabilitación Integral de Santa Ana de Velasco, 
desarrollado a partir de 1997 hasta convertirse en el Plan Misiones en 2001), aprovechando un 
estudio de sistematización elaborado en 2009.
De los diferentes programas y proyectos que comprende el Plan Misiones, esta publicación 
profundiza en el Plan de Mejoramiento de Vivienda y el Proyecto de Recuperación de las 
Artesanías Tradicionales de la Chiquitanía para mostrar todos los niveles del Plan.
El contenido de los capítulos que se refieren a la Sistematización de Experiencias y Plan 
Estratégico Institucional han sido elaborados a partir de los informes del consultor Carlos E. 
Moncada Quintanilla; los capítulos del Plan Vivienda, a partir del informe presentado por el Plan 
Misiones para el Premio Somos Patrimonio del Convenio Andrés Bello; y los capítulos del 
Proyecto de Recuperación de las Artesanías Históricas de la Chiquitanía a partir del informe 
elaborado por Mª José Díez, coordinadora del mismo.
Cabe destacar el reciente reconocimiento internacional otorgado al Plan Misiones, con la 
selección en abril de 2010 del “Plan de Mejoramiento de Vivienda y espacios públicos de la 
Chiquitanía” para la VII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, cuya convocatoria 
tiene lugar bajo el lema “Arquitectura para la integración ciudadana”.
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   11 i   SiSTemATizAciÓn de exPeRienciAS
1. anTeCedenTes Y ConTeXTo
1.1.  las Misiones JesUíTiCas de la ChiQUiTanía
Los Misioneros de la Compañía de Jesús tuvieron que recorrer un largo camino para 
llegar al Nuevo Mundo, quienes a su llegada a territorio boliviano, se dieron a la tarea de 
concentrar a las tribus nómadas en comunidades denominadas “reducciones”, para 
instruir a los indígenas sobre la vida civil, religiosa y musical.
La Provincia de Chiquitos fue el primer escenario de este encuentro de las culturas nativa 
y española. En este territorio se fundó Santa Cruz de la Sierra en 1561, que se convirtió 
en la capital de la Gobernación del mismo nombre creada un año antes. A principios del 
siglo XVII la capital fue trasladada y la Provincia de Chiquitos prácticamente abandonada. 
En 1691 el gobernador de Santa Cruz de la Sierra pidió a la Compañía de Jesús que se 
encargara de la provincia y el 31 de diciembre de 1691 el padre José de Arce fundó la 
Misión de San Xavier, con la que comenzó el proceso misionero. A esta reducción 
jesuítica siguieron: San Rafael, San José, San Juan Bautista, San Ignacio de Zamucos 
(de vida efímera), Concepción, San Miguel, San Ignacio de Velasco, Santiago, Santa Ana 
y Santo Corazón, cerrándose el período fundacional en 1760. Al igual que en otros 
lugares de América, los jesuitas establecieron en la Chiquitanía reducciones de población 
exclusivamente indígena que trabajaba bajo tutela de dos religiosos: uno encargado de lo 
espiritual, es decir del proceso evangelizador, y el otro de lo material, fundamentalmente 
de la enseñanza de las artes y oficios europeos y de la administración.
En poco tiempo los chiquitanos se convirtieron en magníficos artesanos (carpinteros, 
alfareros, tejedores, talabarteros, pintores, escultores, etc.), pero sobre todo destacaron 
en el campo musical. Los misioneros utilizaron la música como vehículo de evangelización 
y los chiquitanos se convirtieron en excepcionales músicos, no sólo cantores y ejecutantes, 
sino también compositores.
Los jesuitas, para la conformación de las reducciones, recurrieron a sistemas usados en 
otros países latinoamericanos por los franciscanos y dominicos, en los cuales los 
lugareños eran súbditos de la Corona, pero dueños de la tierra.
Las reducciones se implantaron siguiendo el urbanismo jesuita que incorporaba las ideas 
del espíritu barroco, buscando la ciudad de Dios, estableciéndose en lugares sanos, 
elevados, de fácil acceso, defendibles y provistos de agua. La plaza constituía el elemento 
ordenador, rectangular, decorada en el centro con una cruz rodeada de palmeras. El 
templo y el colegio-residencia formaban uno de los lados de la plaza y su sistema 
1.  Conjunto Misional de Concepción. 
Fotografía tomada en 1957 por Félix 
Plattner. Archivo Misional Jesuita de 
Zurich.
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1
1.  Los chiquitanos destacaron en el 
campo musical. Archivo Misional 
Franciscano de Schwaz y archivo 
fotográfico de Eckart Kühne.
2.  División departamental de Bolivia.
constructivo se iniciaba por la cubierta, porque las lluvias y humedad no permitían el 
empleo de adobe, paja y barro directamente.
Menos de un siglo permanecieron los religiosos jesuitas en tierras chiquitanas, pues en 
1767 todos los misioneros fueron expulsados de España y sus dominios por orden del rey 
Carlos III, continuando las Misiones en el sistema reduccional a cargo del Clero Diocesano 
de Santa Cruz durante 163 años, hasta que en 1930 los franciscanos se hicieron cargo, 
creando el Vicariato Apostólico de Chiquitos.
Las reducciones se mantuvieron aisladas hasta el último tercio del siglo XIX, cuando sus 
pobladores empezaron a mestizarse. Fue el aislamiento el que liberó a los chiquitanos de 
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3.  Viviendas características de las zonas 
rurales de la Chiquitanía.
4.  Provincias, secciones de provincia y 
municipios del Departamento de Santa 
Cruz cubiertas por el Plan Misiones.
3
1.2.  CaRaCTeRiZaCiÓn del TeRRiToRio
Las Misiones Jesuíticas de la Chiquitanía se encuentran situadas en la región de los 
llanos bolivianos, una zona que abarca el 59% del territorio y se ubica en la zona oriental 
del país, en una región de llanuras y extensas mesetas con amplias zonas de bosques. 
Las Misiones están dispersas en un territorio que actualmente ocupan las provincias de 
Ñuflo de Chávez, Velasco y Chiquitos, integrantes del Departamento de Santa Cruz. 
Posee un territorio de 370.621 km2 y una población total de 120.672 habitantes distribuidos 
en un 76% en áreas urbanas y un 24% en áreas rurales.
El Plan Misiones tiene cobertura en las tres provincias del Departamento de Santa Cruz 
que conforman el territorio de la Chiquitanía (Ñuflo de Chávez, Velasco y Chiquitos), y 
dentro de ellas, en ocho secciones de provincia: Concepción, San Xavier, San Antonio de 
Lomerío, San Ignacio de Velasco, San Miguel, San Rafael, San José de Chiquitos y 
Roboré (Santiago de Chiquitos). 
Las características de los municipios de cobertura son relativamente similares, sin 








San Ignacio de Velasco
Santa Ana de Velasco
San Rafael
San José de Chiquitos
Santiago de Chiquitos
San Antonio 
de Lomerío San Miguel
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 1.3.  ConCepCiÓn
Esta misión fue fundada en 1706. Su templo fue construido entre los años 1752 y 1753 y 
restaurado entre los años 1978 y 1982. Cuenta con una nave de tres cuerpos, columnas 
de madera que soportan el techo, tres altares y pinturas confeccionadas por los lugareños. 
Otros elementos destacables del templo son su fachada principal y la torre de madera.
Concepción es la primera sección o capital de la Provincia de Ñuflo de Chávez. Es un 
municipio de categoría “B” en función a su población (Censo 2001 – 14.522 habitantes).
Dos tercios de su población es rural, un tercio urbana, con predominancia de la población 
joven y niña frente al resto de los grupos etáreos. Dos tercios de la población se 
autoidentifica como indígena, perteneciente al pueblo chiquitano, aunque sólo un 4% 
tiene como idioma principal el chiquitano. Es un municipio receptor de población en una 
tasa importante. 
En relación a indicadores sociales, la tasa de alfabetización alcanza un 80% (86% para 
varones y 72% para mujeres). Los años promedio de estudio llegan a cinco, con una 
fuerte diferenciación por género: seis para varones y cuatro para mujeres. Las 
necesidades básicas insatisfechas (NBI) alcanzan el 85% en el Censo del 2001, con la 
siguiente distribución de población:
Estratificación de la pobreza en 
función a NBI1 Total (%) Urbano (%) Rural (%)
Necesidades básicas satisfechas  3,52  8,38  0,45
Umbral de la pobreza 11,84 26,57  2,52
Pobreza moderada 46,45 50,09 44,16
Indigencia 38,17 14,97 52,86
Marginalidad 0 0 0




2.  Templo de Ntra. Sra. de la Inmaculada 
Concepción.
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1.4.  san XaVieR
Esta misión fue fundada en 1691 y es la más antigua de las misiones fundadas por los 
jesuitas. El templo, de estilo barroco, fue construido entre 1749 y 1752, y restaurado entre 
1987 y 1993; está adornado con columnas talladas y dibujos en madera en tonos amarillo 
y café. En 1730, se fundó la primera escuela de música de la región para los miembros 
de la comunidad, allí se fabrican arpas, violines y otros instrumentos. 
San Xavier es la segunda sección municipal de la Provincia de Ñuflo de Chávez. Al igual 
que Concepción, es un municipio de categoría “B” con una población de 11.316 habitantes 
de acuerdo al Censo 2001. La población está distribuida casi en un 50% en la zona 
urbana del municipio y el resto en las zonas rurales. Es un municipio también receptor de 
población. Un alto porcentaje de la población (63%) se autoidentifica con algún pueblo 
indígena, especialmente el chiquitano. Sin embargo, nuevamente el idioma principal es el 
español. 
La alfabetización recibe un porcentaje un poco superior a la capital de provincia, con un 
83% en promedio (86% varones, 78% mujeres). Los promedios de años de estudio son 
cinco años sin diferencias importantes de género en este indicador. Las necesidades bá-
sicas insatisfechas (NBI) alcanzan el 83% en el Censo del 2001, con la siguiente distribu-
ción de población:
Estratificación de la pobreza en 
función a NBI2 Total (%) Urbano (%) Rural (%)
Necesidades básicas satisfechas  2,47  4,08  0,89
Umbral de la pobreza 14,58 20,68  8,57
Pobreza moderada 48,30 52,27 44,39
Indigencia 34,64 22,97 46,15
Marginalidad 0 0 0
2  Bolivia, Atlas estadístico de Municipios 2005 – INE, PNUD.
3
4
3. Templo de San Xavier.
4. Viviendas.
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1.5.  san anTonio de loMeRío 
San Antonio de Lomerío es la quinta sección municipal de la Provincia de Ñuflo de 
Chávez. Se considera municipio rural, con una población de 6.293 personas de acuerdo 
al Censo de 2001, y se cataloga como municipio tipo “B”.
San Antonio de Lomerío es un municipio expulsor de población, con poca cobertura de 
servicios de educación, salud, acceso a agua y condiciones de vivienda.
A diferencia de las otras secciones de provincia, la población identificada con el pueblo 
indígena chiquitano (86%) habla en un buen porcentaje (20%) el idioma del pueblo 
mencionado.
Las tasas de alfabetización son altas, alcanzando un promedio de 80%. Sin embargo, las 
grandes diferencias de género son un indicador a considerar: 88% varones, 70% mujeres. 
En cuanto a años de escolaridad, se repiten los valores de Concepción, 5 años de media, 
6 para varones y 4 para mujeres.
El municipio presenta altos niveles de pobreza, superiores al 90%, de acuerdo a la 
siguiente distribución:
Estratificación de la pobreza en 
función a NBI3 Total (%) Urbano (%) Rural (%) 
Necesidades básicas satisfechas  0,15 0  0,15 
Umbral de la pobreza  8,11 0  8,11 
Pobreza moderada 49,69 0 49,69 
Indigencia 40,43 0 40,43 
Marginalidad  1,62 0  1,62 
3  Bolivia, Atlas estadístico de Municipios 2005 – INE, PNUD.
1
1. Templo de San Antonio.
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1.6.  sanTa ana Y san iGnaCio de VelasCo
Fundada en 1755, Santa Ana es la misión que conserva de manera más auténtica los 
elementos tradicionales. Es la única de las misiones jesuíticas de la Chiquitanía que 
todavía posee una parte importante de la antigua estructura del pueblo misional. En todos 
los demás fue sustituida casi por completo por la arquitectura y urbanismo republicano de 
la sociedad mestiza. Las hileras de casas indígenas, aún existentes, mantienen las 
características de tiempos jesuíticos: paredes de tabique, techos de paja y corredores a 
ambos lados. 
En cuanto a San Ignacio, fue fundada en 1748, esta población presenta calles anchas y 
de color rojizo. El templo original, destruido en 1974, fue reemplazado por uno nuevo que 
mantiene el altar y parte de la construcción primera, como el púlpito y los confesionarios. 
San Ignacio de Velasco es la capital de Velasco, y el municipio con mayor población de 
toda la cobertura del Plan Misiones, por tanto, su sede operativa. Al ser un municipio de 
mayor población se cataloga como municipio tipo “C” (41.412 habitantes). La población 
está homogéneamente distribuida entre urbana y rural, no expulsa ni recibe población 
migrante. Un 73% de su población se autoidentifica como indígena en su mayoría chiqui-
tana, aunque se percibe un 5% de población migrante quechua. En relación al idioma 
principal, es mayoritariamente el español (94%).
La tasa de alfabetización en esta sección de provincia es superior al 88%, aunque 
nuevamente se identifican diferencias de género importantes: varones 93% y mujeres 
83%. En cuanto a los años promedio de escolaridad, es el municipio que más alto 
promedio tiene, seis años para hombres y mujeres. El 75% de su población está 
catalogada como pobre en función al NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas).4
Estratificación de la pobreza en 
función a NBI4 Total (%) Urbano (%) Rural (%)
Necesidades básicas satisfechas  5,83 12,22  0,34
Umbral de la pobreza 18,97 36,25  4,11
Pobreza moderada 51,48 47,47 54,92
Indigencia 23,70 4,06 40,59
Marginalidad  0,02 0  0,04
4  Bolivia, Atlas estadístico de Municipios 2005 – INE, PNUD.
2
3
2.  Templo de Santa Ana de Velasco.
3.  Templo de San Ignacio de Velasco.
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1.7.  san MiGUel
Fundada en 1721, cuenta con un templo completamente restaurado que presenta como 
elementos destacados su altar de hojas doradas, su cielo raso y sus grabados. 
San Miguel es la segunda sección de la Provincia de Velasco. Es un municipio tipo “B” 
con 10.273 habitantes de acuerdo al Censo 2001. Este municipio tiene un 60% de 
población rural, prevalece la población joven y niña.
Pese a que el 90% de la población es chiquitana, cerca al 89% habla español como 
lengua principal.
La tasa de alfabetización es del 86%, 92% en varones y 80% en mujeres. La tasa 
promedio de asistencia escolar es de 5 años para ambos sexos.
Cerca al 84% de la población de San Miguel se encuentra clasificada como pobre, con un 
preocupante nivel rural de pobreza de indigencia (45%).
 
Estratificación de la pobreza en 
función a NBI5 Total (%) Urbano (%) Rural (%)
Necesidades básicas satisfechas  2,24  5,16 0
Umbral de la pobreza 13,81 28,99  2,19
Pobreza moderada 56,68 62,08 52,55
Indigencia 27,27  3,77 45,27
Marginalidad 0 0 0
5  Bolivia, Atlas estadístico de Municipios 2005 – INE, PNUD
1
1.  Templo de San Miguel.
2.  Viviendas rehabilitadas.
2
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1.8.  san RaFael
Fundada en 1696, esta población presenta un templo construido entre 1747 y 1749 y 
restaurado por un grupo de artesanos recientemente, que exhibe en su altar “Hojas de 
Oro”, pórticos y columnas trabajadas en madera.
San Rafael es la tercera sección de la Provincia de Velasco. Es un municipio categoría 
“B”, con una población de acuerdo al Censo 2001 de 5.017 habitantes. Cerca de tres mil 
de sus habitantes se encuentran en las zonas rurales del municipio.
Cerca al 75% de su población se autoidentifica como chiquitana, pero como en los otros 
municipios de la zona, el idioma principal es el español utilizado por el 97% de la 
población.
La tasa promedio de alfabetización es de las más altas de la región, alcanzando el 90%; 
96% en varones y 85% en mujeres. La tasa promedio de asistencia escolar es también de 
las más altas, seis años de media, siete años para varones y seis para mujeres.
Los niveles de pobreza en función al NBI son altos, del 85%, con un 43% de pobreza de 
indigencia en zonas rurales.
Estratificación de la pobreza en 
función a NBI6 Total (%) Urbano (%) Rural (%)
Necesidades básicas satisfechas 0,3  0,6  0,08
Umbral de la pobreza 13,25 25,09  4,24
Pobreza moderada 56,80 63,27 51,87
Indigencia 29,52 11,04 43,58
Marginalidad  0,13 0  0,23
6  Bolivia, Atlas estadístico de Municipios 2005 – INE, PNUD.
3
4
3.  Viviendas rehabilitadas.
4.  Templo de San Rafael.
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1.9.  san JosÉ de ChiQUiTos
Fundada en 1698, es la misión de mayor tamaño, y está ubicada en el sur de la Sierra de 
Chiquitos. En 1740 se levantó como uno de los únicos templos de piedra de toda la zona, 
constituyendo un gran ejemplo de la arquitectura hispánica. Fue construida por los 
nativos, con la supervisión de los Jesuitas.
San José es la capital de la Provincia de Chiquitos. Tiene una población de 16.599 
habitantes de acuerdo a datos del Censo 2001, pero una tasa de crecimiento del 1,6% 
anual, lo que hace suponer un crecimiento importante.
A diferencia de los otros municipios, éste no presenta niveles importantes de 
autoidentificación indígena y, a su vez, un alto porcentaje de uso de idioma extranjero 
como idioma principal (portugués). La tasa promedio de alfabetización en este municipio 
es de 94%, 96% para varones y 92% para mujeres. Los años promedio de escolaridad 
son siete para varones y seis y medio para mujeres.
En cuanto a los niveles de insatisfacción de necesidades básicas (NBI), cerca del 62% de 
la población se clasifica como pobre, pero de acuerdo al cuadro siguiente, el valor se 
concentra en pobreza moderada.
Estratificación de la pobreza en 
función a NBI7 Total (%) Urbano (%) Rural (%)
Necesidades básicas satisfechas 4,7  7,77  0,95
Umbral de la pobreza 30,53 42,53 15,92 
Pobreza moderada 60,65 47,59 76,55
Indigencia  4,12 2,1 6,58
Marginalidad 0 0 0
7  Bolivia, Atlas estadístico de Municipios 2005 – INE, PNUD.
1
1.  Conjunto Misional de San José de 
Chiquitos.
2.  Rehabilitación de viviendas.
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1.10.  sanTiaGo de ChiQUiTos (RoBoRÉ)
Roboré es la tercera sección de la Provincia de Chiquitos. Este municipio entra en la 
cobertura del Plan Misiones por el Complejo Misional de Santiago de Chi quitos.
El municipio de Roboré tiene una población de 15.240 habitantes de acuerdo al Censo 
2001, y entre censos de 1976 y 2001 prácticamente mantuvo su población intacta.
Concentra población entre los 6 a 18 años, tiene un porcentaje relativamente alto de chi-
quitanos en comparación a los otros municipios (62%) y predomina el español como len-
gua principal. En este municipio, el porcentaje de asentamientos migrantes quechuas y 
aymaras es superior a la media de los otros municipios.
Mantiene una tasa de alfabetización del 90%, 96% en varones y 90% en mujeres. La tasa 
promedio de años de escolaridad equivale a ocho años para varones y siete para 
mujeres.
Estratificación de la pobreza en 
función a NBI8 Total (%) Urbano (%) Rural (%) 
Necesidades básicas satisfechas 13,53 19,14  3,14
Umbral de la pobreza 33,04 40,63 18,95
Pobreza moderada 46,66 38,99 60,89
Indigencia  6,77  1,24 17,02
Marginalidad 0 0 0
8  Bolivia, Atlas estadístico de Municipios 2005 – INE, PNUD.
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3.  Santuario de Chochis. Provincia de 
Chiquitos.
4.  Conjunto Misional de Santiago de 
Chiquitos.
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2.   la ConseRVaCiÓn del paTRiMono CUlTURal en la 
ChiQUiTanía: el plan Misiones
La conservación del patrimonio cultural de la Chiquitanía va indiscutiblemente unida al 
arquitecto jesuita Hans Roth quien, enviado por la Fundación Martin Schmid, trabaja 
ininterrumpidamente desde su llegada a la Chiquitanía en 1972 hasta su muerte en 
1999.
Dirigió los trabajos de restauración de los templos chiquitanos que se encontraban en un 
proceso avanzado de deterioro: San Rafael, Concepción, San Miguel, San Xavier,... 
incluso proyectó templos de nueva planta (San Antonio de Lomerío). Su labor fue mucho 
más allá del trabajo arquitectónico. Su identificación con el lugar le convirtió en un 
destacado defensor de la cultura chiquitana promoviendo la investigación, conocimiento y 
difusión del patrimonio de las Misiones de la Chiquitanía como parte fundamental de la 
identidad boliviana y regional.
El 12 de diciembre de 1990 la UNESCO declara a las Misiones Jesuíticas de San Xavier, 
Concepción, San Miguel, San Rafael, Santa Ana y San José, como Patrimonio de la 
Humanidad, declaración que hace referencia no sólo a los monumentos religiosos sino 
también al entorno cultural y natural; lo que significa que no son sólo monumentos los 
templos de las Misiones, sino también los pueblos en su conjunto y toda la cultura 
chiquitana como idioma, música, conocimientos, tecnología, sus valores y su forma de 
relación con los recursos naturales. Como señala la UNESCO, la Declaratoria de un sitio 
exige contar con mecanismos de gestión eficaces y medios técnicos y humanos que 
aseguren su preservación.
En 1997 la AECID inicia su participación en el área de la Chiquitanía apoyando la 
elaboración y ejecución del Plan de Rehabilitación Integral de Santa Ana de Velasco, 
cabiendo el honor para el programa de Patrimonio de la AECID de colaborar con el 
arquitecto Roth.
En el 2001, se crea el Plan de Rehabilitación Integral de las Misiones Jesuíticas de la 
Chiquitanía (Plan Misiones), por la voluntad de los gobiernos municipales de Concepción, 
San Xavier, San Ignacio de Velasco, San Miguel, San Rafael, San José, San Antonio 
Lomerío y Roboré, Diócesis de San Ignacio de Velasco y el Vicariato Apostólico de Ñuflo 
de Chávez. De acuerdo a la Ley de Municipalidades Nº 2028 del 28 de octubre de 1999 
que determina que cada Gobierno Municipal en coordinación con organismos nacionales 
e interna cionales competentes, precautelará y promoverá la conservación, puesta en 
valor y mantenimiento de los bienes de patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la 
nación, se constituye el Plan de Rehabilitación Integral de las Misiones Jesuíticas de la 
1.  Placa en recuerdo del arquitecto jesuita 
en Santa Ana de Velasco.
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1.  Danza ritual de los Yarituses en San 
Xavier, testimonio de la cultura 
intangible que se mantiene viva en la 
Chiquitanía. Este ritual se realiza para 
la fiesta de los Apóstoles San Pedro y 
San Pablo en el atrio del Conjunto 
Misional y en el Paseo Piedra de los 
Apóstoles, sitio sagrado del municipio.
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Chiquitanía como “Plan Integral para la Gestión, Conservación y Aprovechamiento del 
Patrimonio, entendiendo por éste no solamente las iglesias sino todos los diferentes 
elementos del patrimonio tangible e intangible”.
El Plan Misiones surge dentro de la Cooperación Española como uno de los proyectos del 
Programa P>D Patrimonio para el Desarrollo presente en Bolivia desde 1991 a partir del 
Plan de Rehabilitación de las Áreas Históricas de Potosí y Sucre, y las Escuelas Taller de 
Potosí y Sucre. Sus antecedentes están, como ha quedado señalado, en el Plan de 
Revitalización de Santa Ana, el proyecto de rehabilitación de la misión jesuítica que se 
inicia dentro de la VII Comisión Mixta y que establece a la Chiquitanía como zona 
preferente de actuación, hecho que se mantiene hasta la actualidad y se ve reforzado con 
la presencia de otros programas de la Cooperación Española con los que se ha 
establecido una gran coordinación (Programa Salud, Programa de Turismo, Programa de 
Desarrollo Forestal, Programa de Microcréditos). Por deseo de los municipios, este plan 
es ampliado y en el 2001 se establece como Plan Misiones.
Hasta la fecha y con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), el Plan Misiones ha tenido el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de la zona a través de la recuperación y puesta en valor de su 
patrimonio cultural.
La líneas de trabajo, proyectos emprendidos y actividades, han sido guiadas por la idea 
de la recuperación del rico patrimonio de la Chiquitanía, tanto en dimensión tangible como 
intangible. De ellos se ha derivado el trabajo pionero en la zona y en muchos casos en 
Bolivia, de inventariación, catalogación, planificación de las áreas patrimoniales, proyectos 
de restauración, investigaciones históricas, sociales y antropológicas, planes especiales 
derivados del trabajo previo, campañas de sensibilización y comunicación.
2
2.  Detalle del púlpito del templo de Santa 
Ana. Foto tomada en 1951 por Hans 
Ertl. Archivo Misional de Concepción.
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3.  oBJeTiVo, oBJeTo Y eJes de la sisTeMaTiZaCiÓn
En el proceso de planificación de la sistematización, en una sesión específica con los 
responsables de la implementación del Plan Misiones se identificaron, concertaron y 
definieron el objetivo, el objeto y ejes de la sistematización.
1.1.  oBJeTiVo
El objetivo de la sistematización es contar con información y líneas estratégicas suficientes 
que contribuyan a una mejor implementación del Plan en los futuros años.
La discusión, análisis y definición de líneas estratégicas que permitan la sostenibilidad de 
las iniciativas es indispensable para llevar a cabo una paulatina reducción de la 
cooperación internacional.
1.2.  oBJeTo
Se pretende sistematizar la actuación del Plan Misiones en los ocho municipios de 
cobertura (Concepción, San Xavier, San Antonio, San Ignacio, San Miguel, San Rafael, 
San José y Roboré), desde el año 2001 al año 2009.
Para alcanzar el objetivo de sistematización, se debe analizar integralmente las 
intervenciones del Plan y entender su recorrido, transformaciones y ajustes en el tiempo.
1.3.  eJes
En el estudio de sistematización se han tomado dos ejes: 
• Eje operativo: ¿Cómo operó el Plan Misiones en el periodo posterior a las etapas 
de inventariación y planificación?
• Eje de gestión: Gestión del Plan en el periodo de intervención (2006-2009), en 
cuanto a planificación y seguimiento, procesos de comunicación e información.
1.  Conjunto Misional de San Xavier.
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4.  anÁlisis de aCToRes
Para llevar a cabo este análisis, se realizó un mapeo de actores con el personal del Plan 
Misiones en el municipio de San Ignacio, el 12 de enero de 2009.
El ejercicio consistió en:
1.  Listar a los actores en el territorio más relevantes para el Plan Misiones: actores que se 
benefician o perjudican, que facilitan o pueden limitar las acciones del Plan.
2.  Analizar criterios de poder de cada uno de los actores y calificarlos: legitimidad del 
actor; recursos económicos, comunicacionales, técnicos, humanos y logísticos del 
actor; capacidad de representación del actor de los intereses de sus grupos o públi-
cos objetivo. Finalmente, si el actor analizado es considerado poderoso en el territorio 
(criterio subjetivo).
3.  Analizar criterios de interés de los actores en el Plan Misiones: ¿está el actor interesado 
en que el Plan Misiones tenga una buena aplicación y alcance sus objetivos? Vínculos 
políticos y económicos del actor analizado; relación entre los objetivos del actor 
analizado y los objetivos del Plan Misiones; relación entre la cobertura del actor (público 
objetivo, territorio de intervención) y cobertura del Plan Misiones.
4.  Análisis de las relaciones entre los actores.
5.  Autoanálisis del Plan Misiones.
4.1.  podeR
Bajo este grupo de análisis se distinguen tres tipos de actores. Los primeros, que reciben 
una calificación superior a 2,5. Éstos son actores considerados como poderosos. En este 
primer grupo se distinguen los municipios de San Ignacio de Velasco y San José de 
Chiquitos, sedes del Plan Misiones (San Ignacio) y de la Escuela Taller de la Chiquitanía 
(San José). Otras municipalidades con bastante poder pero no muchos recursos son 
Roboré y San Antonio de Lomerío. Es importante también la calificación asignada a los 
grupos privados de ganaderos y madereros. 
El segundo grupo, que va desde las calificaciones de 1,6 a 2,5, es un espacio intermedio. 
En este grupo se encuentran las dos entidades de la Iglesia Católica, el Vicariato de Ñuflo 
de Chávez y la Diócesis de San Ignacio. También aparecen las municipalidades de San 
Rafael y San Miguel, principalmente porque presentan carencias de recursos y sus 
gobiernos no son considerados como fuertemente legítimos o creíbles por sus poblacio-
1.  Taller de bienes muebles de la Escuela 
Taller de la Chiquitanía.
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nes, por lo menos no tanto como los gobiernos de San Antonio, San José, Roboré, San 
Xavier o San Ignacio. Pese a ello, llama la atención la homogeneidad en los criterios y 
puntuaciones asignadas a todo el grupo de gobiernos municipales: altos niveles de legiti-
midad, importante capacidad de representar los intereses y necesidades sociales y el po-
sicionamiento de las instituciones municipales.
El tercer grupo no alcanza una calificación de 1,5; son los actores con menor poder o 
presencia en el territorio, en relación a la implementación del Plan Misiones. En este 
grupo se encuentran dos viceministerios y la Mancomunidad de Municipios de la 
Chiquitanía. Este resultado es preocupante, porque limita las posibilidades reales de buen 





 1. Prefectura 3 3 1,6 3 2,65
 2. Mancomunidad Chiquitana 2 1 1 1 1,25
 3. Diócesis 2 3 1,6 3 2,4
 4. Vicariato 2 2 1,8 2,6 2,05
 6. GM San Xavier 3 2 2,6 3 2,65
 7. GM Concepción 2,6 2 2,6 3 2,55
 8. GM San Antonio Lomerío 3 1 3 3 2,5
 9. GM San Ignacio 3 3 3 3 3
10. GM San Rafael 2,6 1 3 3 2,4
11. GM San Miguel 2,6 1 3 3 2,4
12. GM Roboré 3 2 3 3 2,75
13. GM San José 3 3 3 3 3
14. Viceministerio de Cultura 1 1 1 1 1
15. Viceministerio de Vivienda 1 1 1 1 1
16. Ganaderos 3 1,6 3 3 2,65
17. Madereros 3 1,6 3 3 2,65
18. Comités Cívicos 3 1 3 3 2,5
19.  Organizaciones Territoriales de Base 3 1 2 2 2
i   SiSTemATizAciÓn de exPeRienciAS   31
relacionamiento y trabajo coordinado con actores sin presencia o peso en el territorio de 
intervención.
Llama la atención que las instancias del Gobierno Central no cuenten con la presencia y 
legitimidad en la zona. Es un aspecto a tener en cuenta en la gestión del Plan Misiones, 
debido al potencial que representa la adopción de políticas de incentivo a la actividad de 
turismo y preservación del patrimonio cultural e histórico principalmente.
4.2.  inTeRÉs









 1. Prefectura 2,3 2,3 2,6 2 2,3
 2. Mancomunidad Chiquitana 1 1,5 3 2 1,8
 3. Diócesis 3 3 3 3 3
 4. Vicariato 3 3 3 3 3
 6. GM San Xavier 3 2 3 2 2,5
 7. GM Concepción 3 2 3 2,5 2,62
 8. GM San Antonio Lomerío 3 3 3 3 3
 9. GM San Ignacio 3 3 2,5 3 2,8
10. GM San Rafael 3 2 2,5 3 2,62
11. GM San Miguel 3 2 3 2,5 2,62
12. GM Roboré 3 2,3 3 2,5 2,7
13. GM San José 3 3 3 3 3
14. Viceministerios de Cultura 3 3 2 1 2,2
15. Viceministerio de Vivienda 1 1 1 1 1
16. Ganaderos 2 2 1 2 1,7
17. Madereros 2 2 1 2 1,7
18. Comités Cívicos 2 2 2 3 2,25
19.  Organizaciones Territoriales de Base 3 1 2 2 2
PlAn miSioneS 32   
En el primer grupo hay diez actores, mismo número que en el anterior análisis. Claramente 
el Plan Misiones tiene un importante posicionamiento frente a los gobiernos municipales, 
pues todos ellos están altamente interesados en su adecuada implementación, resaltándose 
el interés de la municipalidad de San Antonio y de San José.
Lo anterior se debe a que San Antonio es un municipio pequeño con población homogé-
nea; como se analizó en su caracterización, con altos niveles de autoidentificación étnica 
y la posibilidad de mantener una estructura urbana integrada con los objetivos del Plan, 
por ello, les interesa mucho que éste se ejecute adecuadamente. San José por su parte 
es un municipio en crecimiento, con altos potenciales turísticos, con un sector de cons-
trucción en expansión y es a la vez la sede de la Escuela Taller de la Chiquitanía. Le inte-
resa no sólo la adecuada ejecución del Plan Misiones sino el apoyo integral de la Coope-
ración Española, traducida en el trabajo de la Escuela Taller y del Plan Misiones.
Otras dos entidades muy interesadas en el Plan son la Diócesis y el Vicariato, por los 
objetivos que persigue el Plan y las posibilidades de complemento que se encuentran con 
ambas instituciones eclesiales.
El segundo grupo lo componen el resto de actores identificados a excepción del 
Viceministerio de Vivienda, que se encuentra nuevamente muy desligado de lo que el 
Plan Misiones propone. Lidera la calificación del grupo la Prefectura de Departamento, 
hecho que la consolida como un potencial aliado; por detrás aparecen los Comités 
Cívicos y el Viceministerio de Cultura, que es el actor con mayor potencial para apoyar al 
Plan, pero todavía con distancias importantes con la iniciativa.
4.3.  ResUMen de las MaTRiCes de podeR – inTeRÉs
Resumen del 





•  Viceministerio de Cultura







•  GM San Rafael
•  GM San Miguel
• GM San Xavier
• GM Concepción
• GM San Antonio
• GM San Ignacio
• GM Roboré
• GM San José
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Los actores que se encuentran en el anterior cuadro, en el cuadrante inferior derecho, 
son aquellos con los que el Plan Misiones debe mantener una alianza sólida. Son seis de 
las ocho municipalidades participantes, todas miembro del Plan.
En este grupo sobresalen las municipalidades de San José de Chiquitos y San Ignacio de 
Velasco nuevamente. Con ambos gobiernos se mantiene una relación fluida que debe 
intensificarse de manera integral: 
• En el caso de San Ignacio, es importante que se enfatice y promueva la labor de la 
Escuela Taller ubicada en San José, acompañando las acciones del Plan.
• En el caso de San José, es necesario que se promueva más el trabajo del Plan 
Misiones además de las obras de restauración del conjunto misional, acompañando 
esta labor con la Escuela Taller.
El quinto cuadrante está conformado por los comités cívicos y las organizaciones territo-
riales de base. Estos actores no son determinantes para la adecuada ejecución del Plan, 
sin embargo, merece la pena brindarles más información para que puedan convertirse en 
aliados del Plan Misiones.
La Diócesis de San Ignacio, el Vicariato de Ñuflo de Chávez y los gobiernos municipales 
de San Rafael y San Miguel, pese a no ser actores poderosos, están muy interesados en 
el Plan Misiones y tienen objetivos muy complementarios con el mismo, por ello vale la 
pena incorporarlos como aliados estratégicos de las intervenciones. Para ello, se requiere 
contar con ajustes y actualizaciones de convenios o cartas de intenciones y canales 
claros de relacionamiento sostenido para información y consulta.
Los tres actores ubicados en el sexto cuadrante (prefectura, ganaderos y madereros) deben 
merecer del Plan Misiones el mayor esfuerzo para interesarlos en sus actividades, objetivos 
y postulados. Al ser estos actores muy poderosos en el territorio de intervención de la 
iniciativa, deben ser aliados estratégicos. Para ello, se les debe informar continuamente 
de los avances, beneficios y perspectivas del Plan además de diseñar con ellos alternativas 
para viabilizar la sostenibilidad. En este sentido, se ha iniciado una relación a consolidar 
con la Prefectura de Departamento que se debe fortalecer. Es imperativo iniciar un trabajo 
de información y comunicación con los actores privados en el corto plazo.
En cuanto a la relación entre los actores, son en casi todos los casos muy positivas. En el 
caso de no existir una relación consolidada, tampoco presentan diferencias importantes, 
por ejemplo entre el sector privado y los sectores ganaderos o made reros.
Se percibe una relación tensa entre el Vicariato de Ñuflo de Chávez y los actores públicos, 
además de una relación tensa entre el Vicariato y la Escuela Taller de la Chiquitanía, por 
tener el primero una labor parecida a la de formar técnicos para el mercado de la 
1
1.  Familia de San Xavier.
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construcción. Sin embargo, es claro que la Escuela Taller del Vicariato en Concepción no 
cuenta con el nivel de especialidad que la Escuela Taller de San José puede brindar para 
obras de conservación y restauración.
La relación entre Viceministerio de Cultura y los demás actores analizados es 
prácticamente inexistente.
La Mancomunidad de Municipios de la Chiquitanía, por sus debilidades institucionales, 
tiene dificultades para aliarse o acercarse a los objetivos del Plan Misiones, pero no se 
advierte una mala relación con los actores públicos locales. Sin embargo, en opinión de 
las autoridades municipales entrevistadas, el diseño de gestión del Plan es adecuado 
especialmente porque mantiene un trabajo diferenciado con cada gobierno municipal. Lo 
anterior da pautas del poco interés que se tiene de regionalizar las acciones del Plan 
Misiones o de la Escuela Taller, menos a través de la institución mancomunitaria, que a 
su vez reúne a otros ocho municipios fuera de la cobertura de la iniciativa.
Finalmente, una autocalificación de Poder realizada por el equipo técnico del Plan 
Misiones se resume en la matriz siguiente:





3 2,6 2,5 3
En general, hay una percepción muy positiva del posicionamiento del Plan Misiones en 
todo el territorio de intervención.
En el proceso de análisis de actores vinculados al Plan Misiones realizado con el equipo 
técnico, no se han identificado otras iniciativas (programas y proyectos) de la AECID en la 
región. Sin embargo, se puede señalar que si bien existe coordinación y complementarie-
dad de las acciones con el Plan Misiones, esta relación no se ha aprovechado de manera 
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integral para la identificación y priorización de proyectos en el Plan Misiones. Este es un 
potencial que debería ser tomado en cuenta en el marco de la búsqueda de la sostenibili-
dad del Plan.
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5.   iMpleMenTaCiÓn del plan Misiones
El Plan Misiones nace con la intención de apoyar a la lucha contra la pobreza, utilizando 
adecuadamente el Patrimonio Cultural de la Misiones Jesuíticas en la Chiquitanía 
Boliviana, tomando como referencia los lugares patrimoniales (declaración de la UNESCO 
en 1991) y como punto de partida la Reducción Jesuítica de Santa Ana de Velasco, 
ubicada en el territorio del municipio de San Ignacio de Velasco, en el Departamento de 
Santa Cruz.
En 1997 se pone en marcha el Plan de Rehabilitación Integral de Santa Ana de Velasco 
(con la participación de la Alcaldía Municipal de San Ignacio de Velasco y la AECID, y la 
colaboración de la Fundación Martín Schmid), con el objetivo de mejorar las condiciones 
de vida de la población de Santa Ana de Velasco a través de la conservación y 
rehabilitación del patrimonio cultural de la misión jesuítica.
En el año 1998 se promulga la Ley de Municipalidades, que determina que cada gobierno 
municipal, en coordinación con organismos nacionales e internacionales competentes, 
precautelarán y promoverán la conservación, preservación y mantenimiento de los bienes 
del patrimonio histórico-cultural y arquitectónico de la nación en su jurisdicción.
En 1999 el Plan de Rehabilitación Integral de Santa Ana de Velasco obtiene el Premio 
“Somos Patrimonio” a la mejor experiencia en apropiación social del patrimonio cultural y 
natural para el desarrollo comunitario en los países del Convenio Andrés Bello, institución 
convocante del premio, valorando la metodología del Plan como “muy bien estructurada, 
en donde lo monumental está enfocado al servicio de la Comunidad, mejoramiento de la 
vivienda, sostenibilidad socioeconómica, capacitación profesional, potenciación de la 
mujer y reforzamiento de la identidad cultural”. En el Acta del Jurado se rinde homenaje al 
arquitecto Hans Roth, que acababa de fallecer cuatro meses antes de la concesión del 
Premio, por su defensa del patrimonio de las Misiones de la Chiquitanía como parte 
fundamental de la identidad boliviana y regional.
Bajo este contexto, el 10 de marzo de 2001, reunidos en San Ignacio los alcaldes de la 
Mancomunidad de la Chiquitanía, el Obispado de la Diócesis de San Ignacio y 
representantes de la AECID, se oficializa la creación del Plan de Rehabilitación Integral 
de las Misiones Jesuíticas de la Chiquitanía (Plan Misiones) quedando constituido por: 
• Ocho municipios de la Chiquitanía
• La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
• La Diócesis de San Ignacio
1.  Templo restaurado de Santa Ana de 
Velasco.
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• El Vicariato de Ñuflo de Chávez
• Otras instituciones dispuestas a cooperar y apoyar dicho esfuerzo.
Concluido el trabajo en Santa Ana de Velasco, el Plan Misiones abarcaría los ocho 
conjuntos misionales de la zona de la Chiquitanía:
1. Concepción
2. San Xavier
3. San Antonio de Lomerío
4. San Ignacio de Velasco (Santa Ana)
5. San Miguel de Velasco
6. San Rafael
7. San José de Chiquitos
8. Roboré (Santiago de Chiquitos)
5.1.  Fase de inVenTaRiaCiÓn (2001-2003)
El Plan Misiones se inicia operativamente en octubre de 2001. Esta primera fase prioriza 
las actividades y estrategias de intervención que están directamente relacionadas con la 
inventariación y catalogación de los bienes inmuebles, muebles e intangibles del 
Patrimonio Cultural Chiqui tano.
En esta fase se recuperaron para la estructura institucional del Plan Misiones parte de los 
técnicos voluntarios que participaron en la intervención en Santa Ana de Velasco.
Esta primera fase tuvo poca participación y apropiación de los actores involucrados por 
tener ésta poca visibilidad. No se trabajó en planes de vivienda, restauraciones o acciones 
de mejora urbanística, por lo que las autoridades municipales no mostraron gran interés 
en apoyar las iniciativas planteadas. En cuanto a los pobladores, desconocían de la 
presencia y postulados del Plan por su escasa relación con actores sociales, juntas 
vecinales y/o organizaciones territoriales de base (OTBs). Pese a ello, permitió obtener 
información clara y sistematizada acerca del patrimonio existente.
5.2.  Fase de planiFiCaCiÓn (2004-2005)
Una vez consolidados los procesos de catalogación e inventariación, se prioriza una 
segunda fase que representa un proceso de diseño y concertación de planes de 
ordenamiento urbanos específicos que incluyen normativa, así como el diseño de los 
diferentes programas y proyectos de intervención específica en cada uno de los 
1.  Templo de Santa Ana antes de la 
intervención.
2.  Ficha del inventario de bienes muebles.
2
1
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municipios en función de las prioridades y potencialidades de los valores históricos y 
culturales. En esta etapa también se diseña el Plan de Mejoramiento de Vivienda, el 
Proyecto de Restauración de partituras musicales del Archivo Misional de Concepción y 
los Planes Integrales de Intervención de los conjuntos misionales de San Xavier y de 
San José.
Esta segunda fase del Plan Misiones constituyó un pilar para las acciones futuras de la 
organización. Nuevamente, los pobladores tuvieron escaso contacto y conocimiento del 
Plan, pero se requirió mayor relación con los gobiernos municipales. Si bien es cierto que 
el ordenamiento urbano y la generación de normativa para ello era competencia exclusiva 
de los gobiernos municipales, las debilidades locales permitieron que el plantel técnico 
del Plan Misiones apoyara este trabajo y contribuyera a una efectiva legislación municipal 
sobre patrimonio. Esto sentó las bases de trabajo futuro del Plan Misiones en todo aquello 
que respecta al ordenamiento urbano y patrimonial.
Durante la implementación de estas dos importantes fases del Plan, se desarrolla también 
una labor de posicionamiento en la región, la relación con cada uno de los municipios, el 
Vicariato y la Diócesis, además de otras organizaciones locales, regionales, nacionales e 
internacionales.
5.3.  Fase de inTeRVenCiÓn (2006-2009)
A partir del año 2006 se desarrolla la fase que representa la intervención práctica de las 
acciones previstas en cada uno de los programas y proyectos. Asimismo, se ponen en 
marcha los planes urbanos y su normativa relacionada. Entre los años 2006 a 2009 se 
ejecutan programas como el Plan de Mejoramiento de Vivienda con amplia cobertura; la 
intervención en conjuntos misionales como San Xavier y San José de Chiquitos; 
intervenciones de mejoramiento de imagen urbana; la implementación de los Planes de 
Ordenamiento Urbano (POU) y de los Planes de Revitalización de Áreas Patrimoniales 
(PRAP); la sensibilización, socialización, capacitación e información respecto al uso y 
mantenimiento del patrimonio urbano, cultural e histórico; y la formación de personal 
técnico para la obra de San José a través de la Escuela Taller de la Chiquitanía.
Es a partir de esta fase, cuando el Plan Misiones consolida su posicionamiento y cercanía 
con los gobiernos municipales y, a su vez, recibe una percepción muy positiva por parte 
de los pobladores de la región.
Por la importancia de esta fase en su relacionamiento directo con los actores y 
beneficiarios del Plan; por las experiencias acumuladas durante su implementación; y por 
el impacto directo de las intervenciones en función a los objetivos; se ha definido como el 
eje central de la presente sistematización, tanto en sus aspectos operativos como de 
gestión.3.  Intervención en la cubierta del templo de San Xavier.
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6.  Fase de inTeRVenCiÓn: pRoGRaMas Y pRoYeCTos
El Plan Misiones apoyó las labores municipales en temas normativos sobre ordenamiento 
urbano y mejora de viviendas. Este componente promovió una sólida relación entre 
planteles técnicos municipales y el Plan Misiones, a la vez que consolidó la relación entre 
beneficiarios y técnicos del Plan Misiones.
El segundo componente de trabajo en esta fase fue la capacitación, sensibilización y 
formación de recursos humanos. Este componente se ejecuta a través del equipo de 
comunicación en cuanto a sensibilización o socialización de las acciones y del equipo 
técnico en relación a la capacitación de funcionarios municipales en la aplicación de las 
propuestas normativas y los criterios de preservación y mantenimiento. El proceso de 
capacitación y sensibilización requiere un mayor grado de relacionamiento con otros 
actores vinculados que pueden complementar y fortalecer las acciones, tales como 
universidades, institutos y otros programas y proyectos establecidos en la zona; también 
permite acercamientos con actores departamentales y nacionales como la Prefectura de 
Santa Cruz y Viceministerios.
El tercer componente es el de recuperación y preservación de los conjuntos misionales 
de la zona declarada como Patrimonio de la Humanidad. Este componente impulsa el 
relacionamiento con la Iglesia Católica (Diócesis de San Ignacio, Vicariato de Ñuflo de 
Chávez) y nuevamente con los actores públicos como gobiernos municipales y 
prefectura.
6.1.  plan ViVienda, noRMaTiVidad Y MeJoRaMienTo URBano
Este componente tiene como antecedente el mejoramiento de viviendas en Santa Ana en 
el municipio de San Ignacio de Velasco, en el Plan de Santa Ana de 1999 a 2001. Ya en 
el marco del Plan Misiones se inició una propuesta piloto de mejoramiento de viviendas 
en el municipio de San Miguel de Velasco, trabajando con tres casas en el año 2003.
Se han llevado a cabo cuatro fases de intervención del Plan de Mejoramiento de 
Viviendas desde el año 2004 hasta el año 2009.
eTapas
1.  Identificación de viviendas y zonas a intervenir: El Plan Misiones determina los criterios 
de selección para cada fase. Por ejemplo, la necesidad de que las viviendas se en-
cuentren en centros urbanos, que tengan una estructura característica (corredor – 
habitación – corredor) o que sean viviendas de punilla (pahuichis). También se deter-
minan criterios de intervención en función al material del techo, sea éste palma o teja.
1.  Intervención en la cubierta del Conjunto 
Misional de San Xavier.
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2.  Visitas y sondeos de zonas a intervenir: Es una acción de comunicación (ida y vuelta), 
porque no sólo se solicita información acerca del interés de los beneficiarios, sino que 
se brinda información sobre cómo se aplicará el Plan de Mejoramiento de Vivienda, en 
cuestión de tiempo, responsabilidades, requerimientos y exigencias.
3.  Explicación y pre-acuerdo con autoridades municipales: Este momento permite una 
socialización profunda de la propuesta con autoridades y técnicos municipales.
4.  Talleres de sensibilización: Esta actividad ha permitido conocimiento, apropiación y 
legitimidad de los planes de vivienda. Se realizan antes, durante la ejecución de la 
mejora de vivienda, y una vez concluida la intervención.
  Finalmente, se realizan talleres para sensibilizar a los beneficiarios y autoridades sobre 
la necesidad de mantenimiento y limpieza permanente, buscando a la vez generar 
niveles de control social.
5.  Firma de convenios: La aplicación del Plan de Mejoramiento de Vivienda requiere del 
compromiso formal de los beneficiarios y gobiernos municipales de cumplir con sus 
contrapartes en la forma establecida para ello, al igual que brinda seguridad a los 
beneficiarios de que el Plan Misiones cumplirá con su parte del acuerdo. 
6.  Acopio de materiales: El Plan de Mejoramiento de Vivienda exige la aportación de 
materiales locales por parte de los beneficiarios y municipalidades, requiere de otro 
tanto de materiales no locales provistos por el Plan Misiones.
7.  Trabajo de mejoramiento de viviendas: Este momento del Plan es la ejecución misma 
de la iniciativa. Tiene cuatro etapas bien establecidas, que son el levantamiento de 
1
1.  Interior de vivienda en San Rafael.
2.  Vivienda en San Miguel.
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revoques, pisos de cemento y cubiertas de calaminas; la consolidación de muros de 
adobe y estructuras autoportantes; la reposición de tejas, paja o sujo; y la colocación 
de instalacioens eléctricas y letrinas.
  El mejoramiento de la vivienda tiene tres resultados. Primeramente, que la imagen de 
la vivienda condiga con la imagen del pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Después, que la mejora de la vivienda implique una mejora real de la calidad de vida, 
por ello, que pese al hacinamiento en las viviendas, se provea de letrinas ecológicas. 
Finalmente, que la vivienda permita alguna labor productiva (artesanías, tejidos, etc.).
8.  Mejoramiento de imagen urbana: Nace ante la necesidad de ir mejorando el entorno 
inmediato que rodea las viviendas, el mismo que con el pasar del tiempo se está 
viendo afectado con elementos foráneos que no van de acuerdo con la imagen 
característica que tienen estos centros urbanos chiquitanos. Se realizan trabajos de 
mejora de calles, plazas, circuitos procesionales, que ayudan a la imagen del conjunto 
patrimonial.
ResUlTados alCanZados
Fase Periodo Nº Viviendas
Nº 
Letrinas Nº de baños mejorados
1 Año 2004  43  15 2
2 Año 2005-2006  88  59 1
3 Año 2006-2007 150  60
4 Año 2008-2009  78
TOTAL 359 134 3
3
3. Soportales en Concepción.
PlAn miSioneS 44   
Programados Alcanzados en la 1ª , 2ª, 3ª y 4ª intervención 2004-2009
•  Rehabilitar 280 inmuebles en la región de la Chiquitanía 
mermando las necesi dades de: saneamiento básico, sani-
dad, agua potable y electricidad, mediante el mejoramiento 
o ampliación de sus am bientes y la incorporación o rehabi-
litación de sus instalaciones.
•  359 inmuebles rehabilitados y la incorporación de 134 letrinas no 
contaminantes.
•  Cambio de estructura portante deteriorada (columnas de madera).
•  Saneamiento de muros y revoques.
•  Arreglo y/o cambio de cubiertas.
•  Colocación de piso en interiores y galerías.
• Arreglo de carpinterías.
•  Mejora de los espacios interiores:  
– Cielos rasos. 
– Colocación de pisos. 
– Revoques y blanqueo de muros.
•  Instalación eléctrica apropiada.
•  Ampliación de punilla (San Xavier).
•  Mediante la intervención en estos inmuebles, se pretende 
incentivar la conservación del patrimonio.
•  Recuperación, revalorización y mejo ramiento de técnicas constructivas, 
mediante el uso de la tierra y vege tales.
•  Incorporación de galerías o corredores.
•  Mantenimiento de tipologías con el mejoramiento de galerías.
• Mejora de la imagen urbana.
•  Mejorar la oferta de turismo, ya que se intervendrá en vi-
viendas distribuidas en el área urbana de los pueblos.
•  Contribución a la mejora de la imagen de los centros urbanos.
•  En la primera intervención se previó la ejecución en un año 
de la intervención en 40 viviendas, planificando los traba jos 
en 4 trimestres.
•  De igual manera, en la segunda intervención se programó 
el mejoramiento de 80 viviendas.
•  En la tercera intervención se programó el mejoramiento de 
145 viviendas.
•  La cuarta intervención tuvo como meta la rehabilitación de 
85 viviendas.
•  En la primera intervención se ejecutó en el lapso de un año con la inter-
vención de 43 viviendas, planificando los trabajos en 4 trimestres.
•  El mismo sistema que en la primera intervención se realizó durante la se-
gunda. Solo que en esta fase se mejoraron 88 viviendas y además el mejo-
ramiento de imagen urbana en los centros poblados de: Concepción, San 
Xavier, San Miguel y San Rafael.
• 150 viviendas rehabilitadas en la tercera intervención.
• 75 viviendas fueron rehabilitadas en la cuarta intervención.
•  Se previó que con la ejecución del Plan existiría una deman-
da de puestos de mano de obra para las construcciones a 
realizarse, estimando que alrededor de 120 empleos direc-
tos y constantes.
•  Y en la segunda etapa se previó la duplicación de empleos.
•  En la primera etapa se han creado 123 empleos.
•  En la segunda etapa se generaron 240 empleos directos y 720 empleos 
indi rectos fomentando mayores ingresos económicos a cerca de 1.000 fa-
milias, alrededor de 5.000 personas.
•  La cuarta intervención generó 3.000 empleso directos e indirectos.
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poBlaCiÓn MeTa Y sU CoMpoRTaMienTo
La población meta de la iniciativa son habitantes urbanos de escasos recursos de los 
municipios de intervención del Plan Misiones. Las formas de participación en el Plan se 
dan de acuerdo al cuadro siguiente:
Actores Participación y % de financiamiento
Beneficiarios (mano de obra y materia les locales) 25%
Gobierno Municipales (mano de obra y transporte) 15%
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), a través del Plan de Rehabi litación 
Inte gral de las Misiones Jesuíticas de la Chiquitanía (ma-
teriales de ferretería, mano de obra y supervisión)
60%
Los beneficiarios dan un cuarto del costo de la mejora, en mano de obra y materiales 
locales. Su aporte no siempre es en plazo, pero se exige que cumpla con el mismo, como 
forma de lograr empoderamiento y apropiación del trabajo de mejora.
VaRiaCiones Y ModiFiCaCiones
Las principales modificaciones se produjeron en el proceso administrativo relativo a 
contrataciones de la mano de obra y en las zonas de intervención.
En un principio se seleccionaron viviendas que cumplían con las características 
estipuladas, pero en distintas zonas de la parte urbana del municipio, por ello, los 
resultados de impacto en la mejora urbana eran mínimos. En la actualidad, se determina 
conjuntamente con la municipalidad el área de intervención, para que los resultados de 
mejora urbana sean visibles y faciliten su difusión y réplica.
1
1.  Beneficiaria del Plan de Mejoramiento 
de Vivienda.
PlAn miSioneS 46   
Lecciones aprendidas Comentarios 
Selección conjunta de zonas de 
intervención con los gobiernos 
municipales.
•  Los gobiernos municipales son los actores más cercanos a los beneficiarios, por tanto, los que 
pueden hacer nego ciación, gestión, acompañamiento, monitoreo y presión para el cumplimiento 
de acuerdos, son los gobiernos municipales.
•  Si el Plan Misiones determina viviendas a intervenir fuera del conocimiento o consentimiento del 
gobierno municipal, difícilmente logrará el cumplimiento de compromisos por parte de la entidad, 
puesto que no se habrían priorizado las zonas de trabajo. Una acción separada generaría una 
posible fractura en la relación ya consolidada entre el gobierno municipal y el Plan.
•  La determinación conjunta de prioridades permite planificar acciones más allá del Plan de 
Viviendas, como por ejemplo acciones de mejoramiento urba no.
Inducción previa del Plan de 
Mejoramiento de Vivienda a todos 
los actores involucrados, con 
énfasis en los equipos técnicos 
municipales
•  Pensando en la sostenibilidad de la iniciativa, los equipos técnicos municipales serán los 
encargados de la implementación del plan, con el acompañamiento y seguimiento respectivos.
•  Por los altos niveles de rotación de personal técnico y autoridades, es una buena práctica la 
inducción previa en cada gestión.
•  La inducción previa refresca el conocimiento sobre la modalidad de intervención, permitiendo a 
su vez retroalimentar la modalidad con mejoras y especificidades en cada municipio.
Realizar talleres de 
sensibilización al principio, 
durante y al final de la mejora de 
viviendas
•  Realizar talleres de sensibilización durante la mejora de las viviendas permite intercambiar 
experiencias y mejorar las intervenciones, además de promover la apropiación de las acciones.
•  Los talleres al final del Plan ayudan a determinar lecciones aprendidas y promover la ejecución 
de futuras interven ciones.
Cumplimiento de las contrapartes 
y de los convenios para seguir 
con las mejoras de vivienda
•  Si se permite el incumplimiento de las contrapartes por cualquier razón, se generará un efecto 
perverso: todos los beneficiarios y gobiernos municipales solicitarán un mayor apoyo y el 
incumplimiento de los compromisos establecidos.
Mejora de viviendas con triple 
objetivo: imagen, desarrollo 
productivo y mejora de 
condiciones de habitabilidad
•  El mejorar la vivienda sólo bajo el concepto de imagen no contribuye al logro del fin del Plan 
Misiones, que es mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona de intervención.
•  Una mejora de vivienda que no promueva el desarrollo productivo no condice con las formas de 
vida de los pobladores de la región que generan sus actividades económicas en sus viviendas.
•  Las viviendas identificadas presentan problemas de hacinamiento y sanidad. Para mejorar la 
calidad de vida es necesario mejorar las condiciones de habitabilidad.
Debe primar el principio de 
subsidiariedad para las 
intervenciones municipales
•  El Plan Misiones no puede ser ejecutor de competencias municipales, como un brazo operativo 
de los gobiernos municipales.
•  Obras que no requieren de capacidades particulares (como la restauración) no deben ser 
ejecutadas por el Plan.
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6.2.  CapaCiTaCiÓn Y sensiBiliZaCiÓn
El Plan Misiones abordó especialmente el tema de la sensibilización, buscando 
constantemente con ello la apropiación de las acciones por parte de los actores.
El equipo de comunicación del Plan se encargaba de informar y explicar a las autoridades 
municipales (principales clientes de las acciones del Plan) sobre cualquier iniciativa. Con 
el visto bueno de las mismas y su apoyo, se procedía a la sensibilización de actores clave 
en el caso de obras de mayor envergadura como la restauración y recuperación de los 
conjuntos misionales, o directamente a los beneficiarios como en el caso del Plan de 
Mejoramiento de Vivienda.
El trabajo de sensibilización previo fue de vital importancia para el empoderamiento de los 
actores de las iniciativas propuestas y ayudó en gran medida al posicionamiento 
institucional tanto del Plan Misiones como de la Cooperación Española. En la medida en 
que se generó diálogo con los actores estratégicos se redujo la sensación de imposición y 
se promovió la participación en el ajuste y construcción de las iniciativas.
De manera complementaria, se promovió la capacitación de personal técnico 
especialmente ligado al trabajo de recuperación y preservación en los conjuntos 
misionales en directa coordinación con la Escuela Taller de la Chiquitanía. Esta escuela 
con sede en San José de Chiquitos se crea con la lógica y espíritu de las escuelas taller 
apoyadas por la Cooperación Española a través del Programa Patrimonio para el 
Desarrollo de la AECID: para cada obra de restauración/conservación se crea una 
escuela taller para capacitar personal y generar recurso humano cualificado.
Así la ETCh nace adscrita a la obra de restauración del Conjunto Misional de San José de 
Chiquitos y a las intervenciones de rehabilitación que lleva a cabo el Plan Misiones. Se 
propone la realización de dos ciclos formativos con una duración cada uno, de dos años, 
que es el tiempo estimado de duración de las obras del conjunto misional. Este periodo 
docente está calculado en base a los contenidos teóricos y prácticos necesarios por 
especialidad y por los estudios previos realizados sobre las características de la población 
y de la zona.
El proyecto de escuela taller está dirigido a jóvenes entre 16 y 25 años en riesgo de 
exclusión social y laboral de los municipios de la Chiquitanía, que han abandonado sus 
estudios y que no poseen oportunidades para continuar dentro del sistema educativo 
formal. Para facilitar la continuidad de los estudios, el alumno recibe una beca que 
equivale a un salario mínimo. La metodología de formación ocupacional se basa en el 
lema aprender-trabajando, fundamental para garantizar un buen aprovechamiento de los 
conocimientos teóricos aprendidos, así como para lograr un mejor acceso al empleo una 
vez que finalice la formación.
1
1.  Visita guiada al templo de San Ignacio.
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Por otro lado, se encuentra la Escuela Técnica de Concepción. Esta escuela capacita en 
oficios técnicos como carpintería, albañilería, sistemas eléctricos, etc. A diferencia de la 
ETCh, no capacita en elementos técnicos específicos relativos a la conservación o 
preservación de patrimonio, pero sí genera un buen número de técnicos de la zona 
generalmente empleados en iniciativas apoyadas por el Plan Misiones. Es financiada 
principalmente por el Vicariato de Concepción.
ResUlTados pRoGRaMados Y alCanZados
Desde el año 2001 hasta la fecha, se capacitó a un buen número de técnicos en la zona 
de la Chiquitanía y los mismos fueron aplicando competencias en las diferentes acciones 
impulsadas por el Plan Misiones.
Las capacitaciones se tradujeron en personal capaz de replicar el conocimiento adquirido 
en las obras de restauración de los conjuntos misionales de San Xavier y San José.
Es importante mencionar que no toda la capacitación se dirigió al personal de las obras, 
sino que se dedicó tiempo y esfuerzo para formar y generar habilidades específicas en 
los técnicos municipales, especialmente promoviendo actividades urbanís ticas.
poBlaCiÓn MeTa Y sU CoMpoRTaMienTo
La población meta del componente de sensibilización son los actores públicos locales y 
los potenciales beneficiarios de las acciones del Plan. Todos ellos se mostraron 
satisfechos con este proceso, pues a través del mismo se informan oportuna y 
adecuadamente sobre las propuestas de intervención, avances y opciones.
La población meta para este componente se muestra constantemente demandante de 
información. En el caso del actor público municipal, se facilita su participación y 
apropiación de las acciones promovidas por el Plan siempre a partir del diálogo, 
sensibilización y toma de decisiones conjuntas. En cuanto al actor social, su participación 
en el inicio de las socializaciones y sensibilizaciones es importante, pero todavía no se 
percibe el mismo nivel de participación a la hora de entregar los productos y evaluar el 
alcance de resultados del programa.
En relación al componente de capacitación, los beneficiarios de la misma la ponderan 
mucho, puesto que a partir de las competencias generadas pueden acceder a mercados 
laborales locales. Los actores municipales todavía no aprovechan las fuentes de 
formación en su máximo potencial, sólo los municipios en los que existe presencia de las 
escuelas tienen alto conocimiento del funcionamiento de las mismas y sus potenciales.
VaRiaCiones Y ModiFiCaCiones
En principio no se contempló la posibilidad de contar con una escuela taller en la zona de 
la Chiquitanía, sin embargo, por la importancia y envergadura de la obra restauración del 
1
1.  Restauración de la pintura mural del 
Colegio Misional de San José de 
Chiquitos.
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Conjunto Misional de San José de Chiquitos, se incluyó ésta en el diseño integral 
promovido por el Programa Patrimonio para el Desarrollo de la AECID.
La Escuela Taller de la Chiquitanía se ha convertido en un instrumento de generación de 
recurso humano calificado cualificado, potencial que recién se empieza a explotar por los 
gobiernos municipales para sus intervenciones urbanísticas y por el mismo Plan 
Misiones.
Lecciones aprendidas Comentarios 
Los procesos de capacitación 
promueven la sostenibilidad 
de las intervenciones
•  Es necesario articular las escuelas técnicas a los 
objetivos estratégicos del Plan Misiones, generando 
sostenibilidad de los procesos.
Los procesos de capacitación 
deben ser articulados en el 
territorio y ampliamente 
socializados
•  Si no se coordinan, planifican y articulan los procesos de 
capacitación se puede generar sobre oferta de servicio, 
produciendo a la vez problemas en el mercado de 
trabajo específico.
•  La no articulación de la capacitación implica duplicación 
de esfuerzos técnicos, logísticos y económicos.
•  En la medida en que los actores públicos locales cuen-
tan con información sobre los procesos de capacitación, 
se aprovechan y optimizan los mismos generando a su 
vez mejoras sustantivas en la calidad de los productos 
locales y en los mercados laborales municipales.
Cada intervención debe contar 
con sensibilización y 
socialización al inicio, durante 
y al finalizar
•  La sensibilización a los tomadores de decisiones munici-
pales genera empoderamiento y apropiación de las pro-
puestas de intervención.
•  El conocimiento de los resultados y beneficios de las 
intervenciones incide en su sostenibilidad y participación 
de los actores sociales: se optimizan contrapartes, se 
llega más fácilmente a acuerdos sostenidos.
•  Una buena forma de evaluar los resultados del Plan es 




2.  Panel de la Escuela Taller.
3.  Alumnos de la ET restaurando la 
Capilla Misere en el Conjunto Misional 
de San José de Chiquitos.
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6.3. ReCUpeRaCiÓn / pReseRVaCiÓn
Este componente es el más relacionado con las obras de los conjuntos misionales 
declarados Patrimonio de la Humanidad.
El Plan entiende por conjunto misional a la infraestructura misional compuesta por el 
templo, el establecimiento del cabildo y el circuito procesional (capilla Betania y cruces). 
El trabajo de recuperación y preservación se aplica especialmente a estos elementos.
Teniendo en cuenta que las obras de restauración, recuperación y preservación son 
altamente especializadas, la ejecución de esos proyectos se realiza directamente por el 
Plan Misiones. Éste contrata personal especializado y edifica, restaura y trabaja en todo 
lo nece sario.
Es importante mencionar que cuando las obras no requieren de alta especialidad, se da 
paso al cumplimiento de competencias y funciones municipales para que sea los 
gobiernos locales quienes realicen los trabajos, a veces con apoyo técnico del personal 
del Plan, como es el caso de la plaza del municipio de San José de Chiquitos o la plaza 
del distrito municipal de Santa Ana de Velasco en el municipio de San Ignacio de 
Ve lasco.
ResUlTados pRoGRaMados Y alCanZados
A la fecha se han realizado trabajos importantes en los conjuntos misionales de cobertura 
del Plan Misiones. Se hizo énfasis en el trabajo de intervención en cubiertas, trabajo en 
los retablos, apoyo a restauración de interiores y obras en exteriores (circuitos proce-
sionales). 
En la actualidad se desarrollan acciones en San Xavier, restaurando la cubierta del 
conjunto, y una obra de gran envergadura en San José de Chiquitos. Esta es, sin duda, la 
obra más importante de restauración y prevención realizada en Bolivia, no sólo por las 
acciones a realizar, los componentes de la obra, sino también por el presupuesto 
implementado.
poBlaCiÓn MeTa Y sU CoMpoRTaMienTo
Si bien la población meta de este componente es el conjunto de la comunidad en cada 
municipio, se articula directamente con los actores públicos municipales especialmente la 
Diócesis de San Ignacio y Vicariato de Ñuflo de Chávez y, en menor medida, a la 
Prefectura del Departamento.
El comportamiento de los actores fue diferenciado:
• Gobiernos municipales: Los gobiernos municipales apoyaron efectivamente, con 
algunos retrasos no significativos. Sin embargo, todavía no se percibe una 
1
1.  Técnica del equipo de restauración de 
pintura mural consolidando la imagen 
de los “Lanceros del Rey” en el 
Conjunto Misional de San José de 
Chiquitos.
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apropiación de la propuesta de restauración, conservación y preservación de los 
conjuntos misionales; los gobiernos municipales no consideran una función y un 
mandato el encargarse de la sostenibilidad de estas acciones y todavía no han 
tomado a su cargo las actividades de su entera responsabilidad como los trabajos 
de mejora en plazas y circuito misional. Si bien sus técnicos han sido capacitados 
para asumir estas responsabilidades, es notoria su dependencia incluso en temas 
de estricta competencia pública local.
• Prefectura: La Prefectura de Santa Cruz tiene interés en apoyar las actividades de 
restauración y preservación, pero todavía no ha participado activamente en las 
acciones, mucho menos se ha involucrado en la consolidación de las opciones de 
sostenibilidad para este componente. Es uno de los actores estratégicos vitales 
para la sostenibilidad.
• Diócesis de San Ignacio: Esta entidad participa activamente en la obra de San José 
de Chiquitos, brinda infraestructura y logística para el funcionamiento del equipo 
técnico y apoya el buen desarrollo de las acciones planificadas. No tiene 
participación en otras acciones fuera de su jurisdicción.
• Vicariato de Ñuflo de Chávez: Esta instancia de la iglesia participa ampliamente en 
la recuperación y preservación. En San Xavier brinda el apoyo logístico y de 
infraestructura al equipo de trabajo y coordina técnicamente las obras. En San 
José, apoya técnicamente a través de la prestación de servicios especializados.
• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID): 
Además de otorgar el financiamiento a todas las actividades y desarrollo de las 
obras encaradas por el Plan Misiones, realiza un estrecho seguimiento y 
acompañamiento al desarrollo de las obras de recuperación y preservación. La 
AECID asiste técnicamente cada obra, gestionando el concurso de especialistas en 
restauración y preservación que capacitan al personal local, permitiendo a su vez la 
generación de habilidades y competencias que brindarán sostenibilidad a las 
acciones implantadas.
2
2 .  Habitación de música restaurada. 
Conjunto Misional de San José  
de Chiquitos.
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Lecciones aprendidas Comentarios
Las obras de restauración y 
pre servación requieren del 
concurso interinstitucional para 
poder ser sostenibles
•  Sin voluntad política de municipalidades y prefectura, no 
es posible contar con acciones cotidianas de manteni-
miento de lo ya realizado por el Plan Misiones en los 
conjuntos misionales.
•  Las acciones deben ser compartidas en su responsabili-
dad y en las posibilidades económicas y técnicas de 
cada actor, esto lo han demostrado especialmente las 
instancias de la iglesia y los gobiernos municipales.
Cada obra de restauración re-
quiere de un equipo técnico en 
su ejecución y seguimiento 
•  Se deben generar capacidades para el seguimiento y 
sostenibilidad de las acciones de preservación de los 
conjuntos misionales.
•  Los actores públicos deben asignar formalmente perso-
nal responsable del trabajo de seguimiento y manteni-
miento de la preservación de los conjuntos misionales.
La preservación no termina 
con una obra de restauración
La preservación es un proceso, por lo tanto, una vez rea-
lizadas las obras puntuales, es necesario dar seguimiento 




1.  Trabajos de impermeabilización en la 
cubierta del templo de San Xavier.
2.  Trabajos en el exterior del Conjunto 
Misional de San Ignacio de Velasco.
CEMENTERIO MISIONAL 
PATIO DE PADRES 
HUERTA MISIONAL 
PATIO DE SERVICIO 
















1.  Templo de San José de Chiquitos. 
Escala 1:500
i   SiSTemATizAciÓn de exPeRienciAS   55
6.4.  esTRUCTURa oRGaniZaTiVa
oRGaniGRaMa insTiTUCional plan Misiones
La presente estructura organizativa fue establecida gradualmente por la Unidad Técnica, 
en función a las responsabilidades emergentes y el desarrollo dinámico del Plan 
Misiones.
Una fortaleza evidente es que el equipo técnico, está conformado por profesionales 
jóvenes altamente cualificados, identificados y comprometidos con el Plan, muchos de los 
cuales fueron formados desde los inicios del mismo, por lo que su compromiso, además 
del conocimiento de la temática y del área de acción, es invalorable. 
2
2.  Personal de la Unidad Técnica del Plan 
Misiones en San Ignacio de Velasco.
3.  Logo del Plan Misiones.
3
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7.  ResUlTados alCanZados
En casi diez años de trabajo, existen importantes resultados tangibles e intangibles 
alcanzados por el Plan Misiones. Teniendo en cuenta que la sistematización prioriza el 
análisis sobre la etapa de intervención, siendo la misma el corolario de las acciones 
anteriores, los resultados que se destacan por su impacto en la población beneficiaria y el 
logro de los objetivos son los siguientes:
7.1.  alTo posiCionaMienTo insTiTUCional 
Se tiene aceptación sobre la propuesta presentada por el Plan Misiones en los ocho 
municipios de intervención. Este resultado es fruto de un fuerte trabajo de relacionamiento 
institucional, que se debe profundizar y aprovechar para futuras intervenciones.
• Se verificó una excelente imagen y percepción del Plan Misiones en toda la región 
de trabajo, no sólo por beneficiarios, sino también por autoridades municipales, 
técnicos locales y miembros de la Iglesia (Diócesis y Vicariato).
• Cuanto más pequeña la población o zona urbana intervenida, más comprensión y 
adopción de las propuestas del Plan Misiones.
• No toda la población comparte las propuestas emanadas del Plan Misiones, 
especialmente en ciudades o centros urbanos crecientes; las zonas comerciales en 
expansión carecen de información y relación con el Plan o sus postu lados.
• Los intereses económicos-comerciales de los nuevos pobladores en estos centros 
urbanos no coinciden con el manejo urbano de preservación propuesto, lo que 
obliga a una mayor interacción con autoridades municipales y organizaciones 
locales estratégicas, para fortalecer la apropiación y aplicación de los instrumentos 
normativos de regulación urbana.
• Los gobiernos municipales brindan muchas facilidades a la relación y articulación de 
actividades con el Plan y, en general, conocen y comparten sus propuestas.
• Los técnicos municipales tienen como referente técnico de trabajo al personal del 
Plan Misiones, llegando incluso a niveles de consulta en decisiones de competencia 
municipal.
Un aspecto destacable en el posicionamiento del Plan Misiones en la región es el aporte 
específico del Plan en proyectos priorizados por los municipios que, aunque no estaba 
prevista su ejecución originalmente, se desarrollaron e implementaron de manera 
complementaria y en atención a demandas específicas.
1.  Retablo mayor del templo de  
San Miguel.
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En la medida en que se logre mayor involucramiento y empoderamiento de los actores 
preponderantes en los territorios, se avanzará en indicadores de gobernabilidad y 
sostenibilidad de las acciones públicas referentes a la conservación del patrimonio.
7.2.  ReleVanTe TRaBaJo de MeJoRa en ConJUnTos Misionales
Es probable que el trabajo que en la actualidad se desarrolla en el Conjunto Misional de 
San José de Chiquitos sea el trabajo más importante que en Bolivia se ha realizado en 
esta materia, en términos de volumen, detalle en el trabajo de restauración, personal 
técnico especializado y financiamiento.
Las cubiertas de los templos fueron en algunos casos reemplazadas con material nuevo 
específicamente seleccionado para el efecto, las técnicas de construcción fueron estudia-
das y actualizadas para evitar el deterioro rápido pero también para evitar el cambio en la 
imagen de los conjuntos. 
En suma, el trabajo realizado por el Plan Misiones en referencia a la restauración de los 
conjuntos misionales ha sido y es un importante resultado alcanzado que se traduce en:
• Los trabajos de restauración en los conjuntos misionales de San Xavier y San José 
son conocidos y apreciados por la población, autoridades y técnicos lo cales.
• Se reconoce la importancia de los trabajos de restauración para la conservación del 
Patrimonio Cultural de la Humanidad y para el aprovechamiento del potencial 
turístico de la zona.
• El requerimiento de mano de obra en las obras de San Xavier y especialmente en 
San José han dinamizado el mercado laboral y promovido la tecnificación del 
trabajo en la región.
Uno de los factores de éxito para alcanzar resultados positivos en los trabajos de 
restauración y mejora en los conjuntos misionales es, sin duda, la coordinación con los 
otros actores interesados, desde la Prefectura del Departamento, la iglesia católica a 
través del Vicariato y la Diócesis, cada uno de los gobiernos municipales y otras 
organizaciones apostadas en el territorio. Esta coordinación se vio plasmada, por ejemplo, 
en el montaje logístico e institucional del trabajo en cada obra: la Iglesia brinda las oficinas 
y materiales para el trabajo de los técnicos, la Escuela Taller de la Chiquitanía brinda un 
grupo de técnicos, el Plan ofrece otro grupo de técnicos, y los gobiernos municipales 
donde se desarrollan las obras ofrecen facilidades de trabajo y contraparte.
Es necesario descatar el trabajo coordinado con la Diócesis de San Ignacio y el Vicariato 
de Ñuflo de Chávez, quienes a su vez han gestionado volúmenes de financiamiento, por 
ejemplo, para la restauración del campanario del Conjunto Misional de Concepción.
1
1.  Sede de la Oficina Técnica del Plan 
Misiones.
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Otra forma de coordinación es la prestación de servicios con mano de obra calificada. El 
Vicariato de Ñuflo de Chávez presta servicios de asesoramiento y oferta mano de obra 
para el trabajo en San José en base a acuerdos específicos de cooperación.
7.3.   esTaBleCiMienTo de CoMpeTenCias Y desaRRollo de 
CapaCidades loCales
Uno de los logros trascendentales del Plan fue la creación y puesta en marcha de la 
Escuela Taller de la Chiquitanía para el desarrollo de capacidades y competencias en 
mano de obra local, destinada a cubrir la demanda de recursos humanos calificados y 
semi-calificados en materia patrimonial.
En concordancia con las formas de trabajo tradicionales para rehabilitación de obras con 
las características de la obra de San José, se creó la Escuela Taller de la Chiquitanía, 
con sede en ese municipio. Su formulación se realizó en base a las experiencias previas 
en las ciudades de Potosí y Sucre. El Proyecto Escuela Taller se integra con el Plan 
Misiones, siendo su administración y gestión, independiente. Sin embargo, en los 
aspectos prácticos de gestión y trabajo con la población son verdaderamente 
complementarios.
A la fecha se avanzó en la consolidación del espacio para el desarrollo de actividades de 
la Escuela Taller, además del progreso académico con un grupo de 50 estudiantes en 
áreas técnicas de construcción y restauración.
Otro aspecto relevante de la Escuela Taller, es el haber logrado la apropiación e 
involucramiento de las autoridades del Gobierno Municipal de San José y de otras 
instancias locales.
La sostenibilidad de este resultado depende de varios factores:
• Decisión política en cada municipalidad de establecer escuelas de oficios o 
escuelas taller, midiendo el mercado laboral y las necesidades futuras de mano de 
obra calificada o semi-calificada.
• Certificación ministerial de la formación impartida en la(s) escuela(s) taller.
• Articulación de acciones con el Plan Misiones: formar el recurso humano exigible a 
corto y medio plazo.
• Apertura hacia actores estratégicos, tanto del sector privado, estatal o social, que 
posibiliten la sostenibilidad de las actividades.
2
2.  Grupo de alumnos y profesores de la 
Escuela Taller de la Chiquitania.
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8.  el FUTURo
8.1.  siTUaCiÓn soCial Y políTiCa en el FUTURo
Con la implementación del nuevo texto constitucional, la región de la Chiquitanía contará 
a medio plazo con al menos dos nuevos actores que se deben tomar en cuenta.
Por un lado, la posibilidad de generar autonomías indígenas y el esfuerzo de apoyar los 
derechos de los pueblos y nacionalidades en Bolivia repercutirá en la región con el 
reposicionamiento de un actor no articulado por el Plan Misiones. Las organizaciones 
indígenas entonces, deberán ser sensibilizadas en la propuesta de preservación y 
recuperación de patrimonio y se deberá pensar, nuevamente a medio plazo, en ampliar el 
área de intervención a zonas rurales, siempre cumpliendo con los mandatos del programa 
y evitando la superposición de funciones con gobiernos municipales y prefectura.
El segundo actor a tener en cuenta es el futuro gobierno regional. Dadas las posibilidades 
de conformar regiones con capacidad gubernativa y competencias concertadas con 
gobiernos municipales y gobierno departamental, se hará necesario que el Plan tenga 
mayor involucramiento en la construcción de objetivos regionales, enfatizando la 
preservación y recuperación del patrimonio.
En el corto plazo, es necesario aprovechar la buena articulación de propósitos y 
gobernanza política entre el nivel departamental y los gobiernos municipales que hacen 
parte del Plan Misiones. Se puede, por ejemplo, impulsar reuniones de planificación de la 
temática de patrimonio, validando a un nivel técnico la propuesta de planificación 
estratégica y operativa del Plan Misiones.
8.2.  CondiCiones de RÉpliCa
Por las características del Plan Misiones, sus condiciones de réplica en lo operativo son 
relativamente limitadas. Sin embargo, hay algunas lecciones destacables y replicables:
• Articulación de actores estratégicos del territorio: El Plan organizó su directorio con 
los principales actores públicos (gobiernos municipales y prefectura) y privados 
(Diócesis y Vicariato) que se deberían relacionar con el patrimonio. Esta acción 
facilita la concurrencia de recursos (técnicos, logísticos y especialmente financieros), 
la programación de acciones y la no duplicidad de acciones en un tema todavía no 
claramente delimitado en cuanto a las responsabilidades públicas entre niveles, por 
ejemplo, a través de la selección conjunta de lugares de intervención.
1.  Órgano restaurado en el interior del 
templo de Santa Ana.
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2.  Templo de San Xavier.
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• Clara delimitación de asistencia y apoyo del Plan: En la medida en que haya vacíos 
en lo que corresponde hacer al actor público y a la entidad ejecutora del apoyo, se 
podrá incurrir en superposición o suplantación de responsabilidades. En el caso del 
Plan, se percibió este problema a la hora de plantear una normativa municipal para 
desarrollo urbano y patrimonial, así como al ejecutar obras de poca especialidad 
que correspondían a los circuitos procesionales (plazas, arreglos de calles).
• Generar confianza en los actores: Los espacios de sensibilización y socialización de 
información fueron claves para la generación de un ambiente de confianza hacia el 
ejecutor por parte de municipalidades y beneficiarios sociales. Faltó en el Plan, 
mayor promoción de avances y explicación de objetivos estratégicos, sin embargo, 
se enfatizó la concertación para la implementación de proyectos específicos (Plan 
Vivienda, por ejemplo) y la socialización de sus beneficios.
• Planificación integral de intervenciones: La propuesta de intervención debe estar 
bien articulada a los objetivos planteados por la entidad ejecutora. En el caso del 
Plan Misiones, todas sus intervenciones se ciñeron a los objetivos estratégicos 
planteados, lo que evitó tener intervenciones que no contribuyan a una cadena de 
impactos y efectos. La planificación debe incidir en las formas de intervención para 
optimizarlas; el Plan Misiones tuvo poca articulación con actores estratégicos 
especialmente en el componente de preservación y el de capacitación, hecho que 
limitó en parte el acompañamiento de todos los actores durante las ejecuciones. 
Finalmente, la planificación debe enfatizar la sostenibilidad de las acciones.
Nuevamente, se enfatiza la necesidad de generar plataformas interinstitucionales con 
definición clara y concertada de responsabilidades en el área de patrimonio; el liderazgo 
de la entidad ejecutora a partir de acciones de comunicación, sensibilización y 
socialización; planificación estratégica integral y participativa; y generación de capital 
humano buscando sostenibilidad de las intervenciones.
En la óptica de generar las condiciones para la sostenibilidad del Plan en un proceso 
gradual de transición y apropiación institucional por los beneficiarios, es imprescindible la 
búsqueda de aliados estratégicos, tanto en el ámbito institucional nacional, departamental 
y local, como en el sector privado empresarial.
Promover la integralidad y complementariedad en las iniciativas de la AECID en la región, 
(turismo, medioambiente, educación y otros), podría fortalecer al establecimiento de 
acciones que otorguen condiciones de sostenibilidad y autofinanciamiento.
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1.  PRINCIPIOS BÁSICOS
1.1.  QUÉ ES LA PLANIfICACIóN ESTRATÉGICA
Es la planificación global que proporciona un esquema de lo que se está haciendo y 
dónde quiere llegar una organización, con un enfoque integral sobre lo que se quiere 
lograr y cómo hacerlo.
La planificación estratégica permite responder a las siguientes preguntas:
•   ¿Quiénes somos?
•  ¿Qué capacidad tenemos y qué podemos hacer?
•  ¿Qué problemas estamos tratando?
•  ¿Qué influencia queremos causar?
•  ¿Qué asuntos críticos tenemos que responder?
•  ¿Dónde debemos situar nuestros recursos y cuáles son nuestras prioridades?
Y con ello responder a las siguientes cuestiones:
•  ¿Cuál debería ser nuestro objetivo inmediato?
•  ¿Cómo tenemos que organizarnos para conseguir nuestro objetivo?
•  ¿Quién hace qué y cuándo?
1.2.  EL PROCESO
En el proceso de planificación estratégica se establecen los parámetros de trabajo de 
la organización, normalmente para dos, tres años o más y contempla cinco elementos 
determinantes:
1. Misión, visión, políticas y valores.
2. Diagnóstico organizacional, contexto, actores.
3. Objetivos y componentes.
4. Estrategias y acciones clave: cómo alcanzar objetivos.
5. Metas, indicadores, sistema de seguimiento.
En el caso del Plan Misiones, después de un proceso de sistematización, se ha priorizado 
el desarrollo de una Planificación Estratégica Institucional que permita concertar acciones 
y definir metas a corto y medio plazo.
1.  Restauración de partituras musicales 
del Archivo Misional en Concepción.
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2.  DEfINICIóN DEL PLAN ESTRATÉGICO
El proceso de estructuración del Plan Estratégico Institucional debe definir el marco en el 
que trabaja la organización en función a una Visión y Misión reformuladas o ratificadas. 
Objetivos, estrategias, políticas y valores deben estar alineados con la Misión y Visión.
La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la organización a largo 
plazo y en qué se deberá convertir, teniendo en cuenta las condiciones externas, el 
impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de la 
sociedad y los actores involucrados.
La misión incluye la forma particular en la que la organización pretende contribuir en la 
visión. La declaración de una misión describe lo que hace la organización, con quién o 
para quién y, a groso modo, cómo lo hace. La misión es el motivo, propósito, fin o razón 
de ser de la existencia de una empresa u organización.
La declaración del Plan Estratégico abarca:
–  Mandatos del Plan: convenios y documentos de creación del Plan.
–  Filosofía institucional: principios básicos.
–  Orientación hacia los beneficiarios.
2.1.  OBjETIvO GENERAL DEL PLAN MISIONES
Mejora del uso del patrimonio cultural para contribuir al desarrollo sostenible de la 
Chiquitanía.
1.  Centro urbano de San José de 
Chiquitos.
PLAN mISIONES 70   
2.2.  vISIóN INSTITUCIONAL DEL PLAN MISIONES
Organización interinstitucional líder en la preservación del Patrimonio Cultural Chiquitano, 
que promueve la integración intersectorial, la generación de instrumentos, capacidades y 
el fortalecimiento de la identidad cultural, contribuyendo al desarrollo sostenible de la 
Chiquitanía.
2.3.  MISIóN INSTITUCIONAL DEL PLAN MISIONES
Promover, asesorar y articular la participación interinstitucional e intersectorial, del 
desarrollo de capacidades para la investigación, rehabilitación, conservación, difusión y 
promoción del patrimonio tangible e intangible chiquitano, generando su apropiación 
sostenible.
Principios organizacionales/políticas Propósito Principal Valores Fundamentales
Generar Confianza Mejora del uso del 
patrimonio cultural 




Rescate de la identidad cultural Eficacia
Transmisión de conocimientos Transparencia
Sensibilización Compromiso
Motivación Respeto
Promoción y articulación Solidaridad
Respeto al medio ambiente Equidad
Formación Recursos Humanos Responsabilidad
Generar alianzas
2.4.  LíNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIóN
Una de las conclusiones del ejercicio de sistematización es la necesidad de contar con 
una planificación estratégica, a medio plazo, que defina con precisión los resultados que 
se persiguen y mejore el sistema de ejecución, seguimiento y evaluación.
Hay varios aspectos que se tuvieron en cuenta para realizar este ejercicio:
•   Valorar la necesidad de que continuase existiendo una asociación como el Plan 
Misiones.
•   El valor añadido de una asociación como el Plan Misiones.
•   Principales actividades y campos de actuación. 1.  Traje tradicional de la Chiquitanía.
1
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Se decide que el Plan Misiones aporta:
•   Especialización técnica en gestión urbana y patrimonial a los municipios.
•   Espacio de coordinación entre municipios y una visión territorial.
•   Agilidad en la gestión de proyectos y obras.
•   Relación con otras instituciones bolivianas y extranjeras.
•   Sostenibilidad.
A partir de los resultados de la sistematización se desarrolló de manera altamente 
participativa con los funcionarios del Plan Misiones unas líneas estratégicas de acción 
sobre las que trabajar el fin, el propósito, los objetivos y resultados, además de las 
actividades y presupuesto estimado.
Las principales líneas estratégicas identificadas son:
LE 1. Puesta en valor del patrimonio
LE 2. Fortalecimiento de la gestión urbana patrimonial
LE 3. Formación ocupacional
LE 4. Comunicación y sensibilización
LE 5. Consolidación y sostenibilidad Plan Misiones
LE 1. PUESTA EN vALOR DEL PATRIMONIO
La puesta en valor del patrimonio es la estrategia transversal para alcanzar el objetivo 
general del Plan Misiones.
Se parte de la visión del Plan, como una institución especializada en patrimonio cuya 
misión es apoyar, pero no sustituir a las instituciones locales en la protección del 
patrimonio cultural. Por tanto, se trata de delimitar competencias e identificar las 
actividades en los que su participación represente un valor añadido, con objeto de mejorar 
la eficacia del proyecto, alcanzando a más beneficiarios.
Se han agrupado las actividades en dos grandes resultados:
1.  Edificios patrimoniales en óptimas condiciones para su uso.
El Plan Misiones se constituye como unidad especializada de consulta y asesoría para 
las intervenciones en patrimonio cultural y su proyección para promover el desarrollo 2.  Tradición musical en la Chiquitanía.
2
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local. Su labor se centra prioritariamente en supervisar y apoyar la elaboración y 
ejecución de los proyectos relacionados con los bienes patrimoniales, tangibles e 
intangibles de la Chiquitanía.
2.  Gestión adecuada de los Conjuntos Misionales.
El proyecto de “Apoyo a la implementación de un Plan de Gestión de los Conjuntos 
Misionales” se enmarca en los planes de manejo requeridos por la UNESCO, para los 
lugares declarados Patrimonio de la Humanidad. Sus objetivos son:
	 •   Contribuir a garantizar el mantenimiento de los conjuntos misionales por su valor 
intrínseco, como máximos exponentes y contenedores de patrimonio inmueble, 
mueble e intangible de la Chiquitanía.
	 •   Contribuir a proyectar estos centros como promotores de la cultura y generador de 
actividades económicas y culturales en beneficio de la población local.
El Plan de Gestión de los Conjuntos Misionales persigue dos grandes resultados: por 
un lado, la creación de una Red de Conjuntos Misionales que fortalezca la relación 
entre ellos y su coordinación; por otro, un Plan de Gestión de cada uno de ellos que 
incluya su mantenimiento preventivo, una estructura administrativa sencilla, y ayude a 
la difusión y promoción de los mismos.
La planificación de actividades dentro de esta estratégica es:
Año 2010
•   Puesta en marcha del Plan de Gestión en los conjuntos que se identifiquen como 
prioritarios. Se pretende generar estructuras locales capaces de asumir las diferentes 
responsabilidades, como aplicación de las normativas de uso de los conjuntos 
misionales, mantenimiento preventivo, actividades de interpretación; y coordinación con 
otras estructuras instituciones públicas y privadas para la realización de eventos 
culturales en los conjuntos.
•   Implementación del mantenimiento preventivo en dos nuevos conjuntos misionales.
•   Puesta en marcha como experiencia piloto del centro de interpretación de San José de 
Chiquitos.
•   Elaboración del Proyecto del Centro de Interpretación de San Xavier.
•   Puesta en marcha las actividades de difusión de los conjuntos misionales definidas 
para este periodo.
1
1.  Pórtico del templo de San Xavier.
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Año 2011-2012
•   Coordinación y elaboración de los Planes Operativos Anuales de las estructuras locales 
de gestión en los seis conjuntos misionales.
•   Implementar el mantenimiento preventivo en dos nuevos conjuntos misionales, 
concluyendo de esta manera con la implementación en los seis monumentos Patrimonio 
de la Humanidad.
•   Puesta en marcha del Centro de Interpretación del Conjunto Misional de San Xavier y 
apoyo al de Concepción.
•   Diseño de los proyectos de centros de interpretación para San Rafael, San Miguel y 
Santa Ana.
•   Seguimiento de la gestión de los conjuntos misionales.
•   Puesta en marcha las actividades de difusión de los conjuntos misionales definidas 
para este periodo.
LE 2.   fORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIóN URBANA
Su objetivo es contribuir al aumento de capacidades técnicas en la gestión urbana y del 
patrimonio cultural en los ocho municipios que componen el Plan Misiones.
Entre los grandes desafíos que se plantean los gobiernos municipales, destaca la 
protección integral de los centros urbanos patrimoniales. Los municipios deben dar 
respuesta al crecimiento debido a la migración y a la construcción desordenada, que 
pone en riesgo el patrimonio inserto en la trama urbana, el crecimiento urbano futuro y su 
entorno natural, dando lugar a una ciudad menos sostenible.
Una de las primeras tareas que acomete el Plan Misiones, es elaborar un diagnóstico 
urbano integral de cada municipio misional. El objetivo es dotar a las administraciones 
locales, que no contaban con los medios técnicos ni financieros, con los instrumentos 
normativos que permitiesen mantener el espacio urbano y planificar un crecimiento 
adecuado.
Los resultados previstos en esta línea estratégica son:
•   Diagnóstico, propuesta y aprobación de una nueva estructura técnica inserta en el 
organigrama de cada municipio, de acuerdo a su realidad.
•   Capacitación a los técnicos asignados por cada municipio, con objeto de que se 
consolide un área técnica reguladora, que se encargue directamente de controlar las 
2.  Intervención en la torre del Conjunto 
Misional de San José de Chiquitos.
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edificaciones y que logre la implementación del Plan de Revitalización de las Áreas 
Patrimoniales y del Plan de Ordenamiento Urbano.
•   Asesoría a esta unidad municipal.
LE 3. fORMACIóN OCUPACIONAL
El objetivo de esta línea estratégica es contribuir a la creación de puestos de trabajo y 
actividades económicas vinculados al patrimonio. Bajo este objetivo se trabaja en dos 
proyectos:
•   Escuela Taller de la Chiquitanía. Integrada en el Programa de Escuelas Taller de la 
AECID, se constituye en un centro de formación ocupacional, cuyo objetivo es capacitar 
a jóvenes en riesgo de exclusión, en especialidades vinculados al patrimonio cultural, 
promoviendo la inserción laboral de los jóvenes con criterios de equidad de género y 
solidaridad. La sede de la escuela continuará estando en San José de Chiquitos.
•   Proyecto de Recuperación de Artesanías Tradicionales de Chiquitos. Este proyecto 
tiene una componente cultural y otra económica. Su objetivo es el rescate de sistema 
artesanal que están en peligro de desaparecer, combinando la producción para 
autoconsumo y para la venta. Se han planteado tres fases: investigación, transmisión 
de conocimientos y la producción artesanal.
LE 4. SENSIBILIZACIóN Y COMUNICACIóN
Su objetivo es informar y sensibilizar a la sociedad chiquitana, para generar actitudes y 
prácticas, de manera que valore su patrimonio, asuma el compromiso de su conservación 
y reconozca su potencial como generador de desarrollo para su comunidad.
Los resultados esperados en esta línea estratégica son:
•   Elaboración y puesta en marcha de la Estrategia de Promoción y Difusión de las 
actividades del Plan Misiones, para lograr un posicionamiento institucional destacado 
en la región.
•   Consolidación de la comunicación en cada uno de los proyectos concretos a través de 
programas específicos de socialización y sensibilización durante toda su ejecución.
•   Inserción de la materia de “Patrimonio y Turismo” dentro de la malla curricular, en todos 
los niveles de educación formal de la Chiquitanía. Su objetivo es sensibilizar a los más 
jóvenes, los futuros ciudadanos, en la necesidad de conservación, valoración y rescate 
del patrimonio cultural. Este trabajo se hará desde las estructuras formales educativas 
en todos los municipios de la Chiquitanía, en colaboración con la Universidad Católica 
Boliviana, en el marco de la Ley de Educación boliviana.
1
1.  Proyección de video de seguridad y 
salud en las obras, en la Escuela Taller 
de la Chiquitanía.
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LE 5. SOSTENIBILIDAD
El objetivo de esta línea estratégica es lograr el mantenimiento del Plan Misiones 
mediante la apropiación institucional por sus integrantes y otros beneficiarios.
Este trabajo se complementó mediante un estudio organizacional de la Oficina Técnica 
del Plan Misiones, que aporta recomendaciones para mejorar las capacidades de la 
institución de manera interna, con el objeto de incrementar su eficacia y eficiencia. Se 
propone hacer un plan interno que incluya medidas que ayuden a mejorar los sistemas de 
comunicación interna y externa o toma de decisiones, además de reglamentos, 
actualización de estatutos y manual de funciones. También se aconseja incluir la 
capacitación continua del personal, buscando el mantener recursos humanos calificados 
e identificados con los objetivos de la institución.
En la óptica de generar las condiciones para la sostenibilidad del Plan Misiones, en un 
proceso gradual de transición y apropiación institucional por los beneficiarios, es 
imprescindible la búsqueda de aliados estratégicos, tanto en el ámbito institucional 
nacional, departamental y local, como en el sector privado. Así mismo, se plantea la 
necesidad de promover plataformas interinstitucionales con definición clara y concertada 
de responsabilidades en el área de patrimonio, como Colegios de Arquitectos, 
Universidades o el Ministerio de Cultura.
Por último, en esta línea se propone lograr la diversificación de financiación del Plan 
Misiones. Hasta la fecha, la AECID es el donante con el porcentaje más alto de aportes 
económicos. A pesar de que los municipios han realizado un significativo esfuerzo para 
aumentar y mantener sus contribuciones, y la Prefectura y administración eclesiástica han 
financiado proyectos concretos, todavía resulta insuficiente para mantener el nivel actual 
de trabajo del Plan Misiones. Por tanto, se propone trabajar en la búsqueda de nuevas 
fuentes externas de financiamiento y socios estratégicos, tanto del sector público como 
del privado. Así mismo, se investigarán sistemas que generen fondos para apoyar, al 
menos parcialmente, la sostenibilidad económica del Plan Misiones.
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1.   la vIvIenda en la cultura chIquItana
1.1.   un eSpacIO para haBItar
La vivienda como espacio para vivir, dormir y trabajar, ocupa en la cultura chiquitana un 
espacio destacado. Entendida como un espacio que va más allá de sus límites físicos, 
refuerza los vínculos con la comunidad, con la familia extensa por su configuración 
espacial y con el entorno circundante. La vivienda como espacio amplio, abierto y cerrado, 
con sus galerías y punillas para el encuentro, los cuartos para dormir, el canchón para los 
pequeños cultivos y cría de aves, la cocina y los momentos con la familia, es mucho más 
que una estructura física con valor arquitectónico. Calle, corredor, habitación y canchón o 
espacio posterior, forman un todo, el espacio para la convivencia y para el desarrollo 
cotidiano de la vida chiquitana, ajena tradicionalmente a conceptos de cierre, privacidad y 
aislamiento. La estructura tradicional de la vivienda responde, en el uso de sus materiales, 
a la armonía con el medioambiente; por su concepción espacial, a las relaciones con la 
comunidad, y por su forma de cons trucción en grupo, al reforzamiento de los vínculos con 
la comunidad.
La vivienda ocupa un espacio importante en la relación que la cultura chiquitana establece 
con la naturaleza. Cultura y natura se encuentran en el centro de la cosmovisión chi­
quitana. El bosque da al chiquitano no sólo alimento, sino que en él encuentra todo lo 
necesario de su cultura material: medicamentos, leña y elementos de construcción. La 
salida al bosque para la búsqueda de materiales para la casa, cohesiona a un grupo que 
comparte estos momentos y que refresca y mantiene los enormes conocimientos que 
tienen de la naturaleza y de su provecho y renueva los lazos espirituales con los 
elementos del bosque y sus lugares sagrados, donde residen los jichis. El bosque posee 
en la cultura chiquitana un lugar principal, todos sus seres tienen alma y poder y en el 
equilibrio de sus relaciones se basa las reglas de la convivencia establecidas. Paja, 
guembé, barro, cuchi, guapá... forman la estructura y alma de estas viviendas. El uso de 
estos materiales naturales es el resultado del conocimiento adquirido a lo largo de los 
años de convivencia del indígena con el bosque y es transmitido de generación en 
generación.
Las cubiertas se denominan “techo bendito” no sólo por su función de protección, sino 
porque es una estructura en equilibrio y guarda respeto frente a los materiales que se han 
extraído de la naturaleza. Este uso de materiales locales permite una mejor conservación 
de las viviendas, teniendo en cuenta que la economía de subsistencia es la 
predominante.
Este esfuerzo por el acopio de los materiales da sentido a una vivienda, que recibe su 
valor en la cultura chiquitana por el trabajo invertido en ella, por la participación de toda la 
1.  Viviendas rehabilitadas en Santa Ana 
de Velasco.
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familia en su construcción y por la ayuda prestada por todo el grupo en las mingas. Su 
cuidado y rehabilitación suponen una forma de aumento de prestigio y, con ello, de 
autoestima.
1.2.   un patrIMOnIO aMenaZadO
La vivienda ha estado sujeta a los cambios históricos y culturales que han provocado y 
siguen provocando alteraciones, no sólo a nivel físico, sino también a nivel intangible de 
lo que supone alterar un espacio de vida y, con él, cambiar la propia concepción de la 
vida de sus habitantes.
El auge económico de la zona de la Chiquitanía vivido a principios del siglo XX llamó a los 
mestizos y criollos de Santa Cruz, que llegaron para quedarse. Nuevas casas fueron 
levantadas para acoger a estas grandes familias que se ubicaron en las áreas más 
destacadas de los centros poblados, desplazando en algunos casos a la población local e 
imponiendo una tipología de vivienda procedente de la ciudad de Santa Cruz: casas con 
uno o dos patios con fachadas que terminan formando manzanas. Se rompe así el 
principio de homogeneidad de la masa construida y se imponen los espacios privados 
frente a los espacios comunes.
A partir de los años 50 las crisis económicas y la reforma agraria provoca la emigración 
de la población a otras zonas y comunidades próximas, lo que motiva que las 
construcciones se simplifiquen y sean desatendidas durante la semana de trabajo. En 
algunos pueblos comienza a imponerse la existencia de un alambrado o palizada para 
proteger la propiedad.
Y aunque dentro de la cultura chiquitana cada elemento (iglesia, viviendas, urbanismo, 
tradiciones, entorno, etc.) tiene una función concreta, las alteraciones urbanísticas y los 
cambios dados dentro de las relaciones sociales han provocado que no se reconozca 
especial valor cultural a la vivienda, tanto a nivel material como inmaterial, quedando 
relegado ante la riqueza de los conjuntos religiosos. 
El gran impacto económico que se generó en la región con la intervención en los conjun­
tos misionales, repercutieron en algunos casos de manera negativa en la conservación 
del pueblo, ocasionando transformaciones en la morfología de sus edificios. Esto mostró 
la necesidad de llevar a cabo acciones directas para recuperar y rehabilitar el entorno 
habitacional que circunda a los monumentos históricos haciendo que la vivienda tradicio­
nal chiquitana, en proceso de desaparición, sea rehabilitada y recuperada, consolidándola 
como elemento de referencias para las futuras construcciones.
El abandono de ciertas estructuras y formas de construcción también está motivado por 
elementos vinculados a la falta de reconocimiento de los pueblos indígenas, 
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2.  Materiales empleados en la 
construcción.
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conservadores de estas viviendas. Durante mucho tiempo las casas de los chiquitanos 
fueron criticadas por su primitivismo por la nueva población blanca y mestiza que aportaba 
otros conceptos de vivienda. El hecho de sentirse paicos (término despectivo) y no saber 
vivir como gente (según los blancos), provocó el abandono de ciertas técnicas empleadas 
como los techos de paja, que fueron y son sustituidos por teja, material más noble y 
conside rablemente más caro, lo que provoca la reducción de las dimensiones y altura de 
las habitaciones, y la construcción de viviendas que se quedan en estado transitorio en 
espera de poder completarla con tejas. Las nuevas modas citadinas traen nuevas ideas 
que no siempre se adaptan a la realidad local y generan cambios y abandono de técnicas 
ancestrales interfiriendo en la calidad de vida.
Las ideas de modernidad y desarrollo enfrentan a las viviendas chiquitanas a un proceso 
de sustitución y pérdida de estructuras, materiales y espacios amplios tradicionalmente 
pensados para la convivencia de la familia extensa por módulos más pequeños de familia 
nuclear. Este proceso convive, paradójicamente, con una reivindicación en toda la zona 
de la cultura chiquitana como la identitaria del departamento.
Estos procesos internos conviven con hechos exteriores, como las nuevas políticas de 
vivienda social impulsadas por las instituciones públicas y organismos de cooperación, 
que introducen modelos de construcción rápida, en serie y barata, con materiales 
procedentes de las grandes ciudades que no respetan los condicionantes culturales, 
generando nuevos puntos de conflicto ante el problema de la rehabilitación de las 
viviendas. Junto a esto, existe todavía una falta de protección legal, tanto a nivel nacional 
como local, para la protección de estos conjuntos Patrimonio de la Humanidad. Sobre 
este aspecto se ha trabajado dotando a cada municipio de un Plan de Ordenamiento 
Urbano que incluye ciertas normativas, todavía sin una correcta aplicación por la debilidad 
institucional existente.
Cambios y amenazas en el espacio más íntimo de la vida del chiquitano, provoca, no sólo 
el deterioro de su calidad de vida por el hacinamiento, falta de servicios básicos e 
inadecuado uso de materiales, sino la pérdida de la identidad y de los valores culturales 
de colectividad, la alteración de las relaciones con el medioambiente y el entorno, la 
marginalidad de los grupos indígenas habitantes de estas viviendas y portadores de la 
riqueza del Patrimonio Inmaterial Chiquitano, la disminución del atractivo turístico de los 
municipios y, con ello, la perdida de una importante fuente de ingresos y desarrollo.
3
3.  Esquema misional elaborado por Alcide 
d’Orbigny.
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2.   plan de MejOraMIentO de vIvIenda
2.1.   antecedenteS
En el 2001, y con los antecedentes del Plan de Rehabilitación Integral de Santa Ana de 
Velasco, se crea el Plan Misiones para la rehabilitación integral de las Misiones Jesuíticas 
de la Chiquitania.
Para la implementación del Plan, se establecieron una serie de principios básicos que 
han ido evolucionando a lo largo de las fases para adaptarse a la situación local y mejorar 
la apropiación de las actuaciones.
Como base para la protección del patrimonio cultural, entre 2002 y 2003 se llevó a cabo 
la inventariación y catalogación de los bienes inmuebles de cada una de los municipios 
misionales, que se completó con un análisis urbano para la elaboración de los Planes de 
Ordenamiento Urbano. Las fichas sirvieron de base para el diagnóstico de la vivienda 
chiquitana desde el punto de vista material y social, ya que se incluyeron datos 
económicos, culturales y conformación de las familias habitantes.
Los resultados mostraron la alteración creciente de las tipologías tradicionales con la 
pérdida de espacios comunes, materiales tradicionales de fácil acceso y bajo costo, de 
identidad y aumento del aislamiento.
• 8 de cada 10 familias tienen escasos recursos.
• Nivel elevado de hacinamiento con una media de 6 personas por habitación.
• Deterioro físico de un 70%.
• 85% de las familias chiquitanas viven en bajas condiciones de salubridad.
• Un 45 % de las construcciones son de materiales foráneos.
• Disgregación de la cultura viva.
Tras los estudios previos, se planteó la necesidad de crear un proyecto especial 
enmarcado dentro de los Planes de Ordenamiento Urbano que también estaba realizando 
el Plan Misiones. Esto es un dato importante ya que el proyecto nació dentro de una 
visión más global de las áreas patrimoniales y se entiende como un componente más y 
no un proyecto aislado. Surgió así el Plan de Mejoramiento de Vivienda y espacios 
públicos de la Chiquitanía como una herramienta de desarrollo.
1.  Galería característica de las viviendas 
tradicionales chiquitanas.
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2.2.   OBjetIvO General
Mejorar la calidad de vida y habitabilidad básica de los habitantes de nueve municipios de 
las Misiones Jesuíticas de la Chiquitanía.
2.3.   OBjetIvOS eSpecÍFIcOS
Objetivos específicos Actividades
Mejorar las infraestructuras de las 
viviendas
•  Cambio de estructura portante deteriorada 
(postes de madera).
• Saneamimento de muros y revocos.
• Arreglo y/o cambio de cubiertas.
•  Colocación de solados en interiores y 
galerías.
• Arreglo de carpinterías.
• Instalación eléctrica.
Mejorar los servicios básicos de las 
viviendas
• Construcción de letrinas no contaminantes.
• Arreglo de baños existentes.
• Mejora de los espacios interiores.
Disminuir los problemas de hacina­
miento en las viviendas
• Ampliación de punilla (San Xavier).
• Mejora de ambientes.
• Ampliación de habitaciones.
Rescatar y mantener los conceptos 
estructurales tradicionales en las 
viviendas
•  Se ha mantenido la tipología, mejorando e in­
corporando galerías (en los casos en que es­
taba ausente).
Mantener y recuperar el patrimonio 
histórico­cultural en las viviendas, 
para ser incorporadas como oferta 
turísticas por sus características 
arquitectónicas
•  Recuperación de materiales y técnicas cons­
truc tivas.
•  Recuperación de la galería (corredor).
•  Mejora de los espacios públicos.
Fortalecer los mecanismos de parti­
cipación ciudadana
•  Participación activa de la familia y vecinos 
como requisito previo.
•  Realización de mingas.
Dinamizar y ampliar el mercado 
laboral en oficios vinculados con la 
construcción tradicional
•  Se han generado 240 empleos directos y 720 




1.  Ficha del inventario de bienes 
inmuebles.
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2.4.   actOreS Y BeneFIcIarIOS
Este proyecto es resultado del trabajo de diversas instituciones y actores que han 
articulado su participación desde el punto de vista económico, cultural y social, priorizando 
las relaciones activas entre los diversos grupos para generar procesos de cohesión y 
fortalecimiento.
Actores 100% Funciones
Beneficiarios 25 •  Aporte de los materiales del lugar.
•  Aporte de mano de obra.
Gobiernos Municipales
   Concepción 
   San Xavier 
   San Ignacio 
   San Antonio Lomerío 
   San Miguel 
   San Rafael 
   San José 
   Roboré
15 •  Transporte de los materiales aportados por 
los beneficiarios.
•  Ayudante de albañilería.
•  Agilización de los procesos de 
regularización de la documentación.
•  Trabajos en mejora de espacios públicos en 
las áreas intervenidas (en el caso de que 
las actuaciones se centren en una zona).
•  Aportes al funcionamiento del Plan 
Misiones.
Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)
60 •  Materiales tradicionales: teja y ladrillo.
•  Maestro de albañilería.
•  Materiales de albañilería y electricidad.
El Plan Misiones participa en un 10% que corresponde a la formulación del Plan, gestión administrativa y 
financiera, comunicación, redacción de proyectos y supervisión de obra.
El Plan nació con la voluntad de integrar activamente a la población beneficiaria en el 
proyecto, para contribuir a reforzar la participación ciudadana en la conservación del 
patrimonio, reforzar elementos de la cultura chiquitana de trabajo en comunidad y poder 
generar un adecuado proceso de conservación.
La población beneficiada hasta el momento ha sido:
 DIRECTA: 276 familias de los centros poblados; 1380 habitantes.
 INDIRECTA:  50.000 habitantes de los centros poblados de la Chiquitanía 
1.200 personas con nuevos empleos directos e indirectos. 
3
3.  Ficha del inventario de bienes 
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2.5.   MetOdOlOGIa de traBajO
1.  Formación equipos: El Plan Misiones como Oficina Técnica para la conservación del 
patrimonio cultural de la Chiquitanía tiene su sede en San Ignacio. Para la primera 
fase del proyecto se conformó un equipo que se trasladaba de municipio en municipio. 
Para mejorar las actuaciones, tener más impacto y un contacto más cercano con la 
población, en las siguientes fases se delegó permanentemente un arquitecto/a en 
cada provincia. De esta forma se ha estrechado la relación con la población local, se 
ha fortalecido al municipio con el trabajo de asesoría continua y recíproca, y se ha 
mejorado la apropiación del proyecto por el trabajo continuo de sensibilización.
2.  Investigaciones: Para la implementación del Plan de Mejoramiento de Vivienda, se 
contó con un estudio antropológico realizado en la fase del Plan de Rehabilitación de 
Santa Ana (etapa previa del Plan Misiones) que permitió adecuar la actuación a la 
realidad local. Dentro del Plan trabajan activamente una comunicadora social y un 
antropólogo que levantan datos sociales de técnicas y procesos que permiten poder 
llevar a cabo una investigación continua.
3.  Identificación de las zonas con alto valor patrimonial: Desde el Plan Misiones se hace 
una selección de posibles áreas a intervenir por su valor patrimonial, arquitectónico, 
cultural y características socioeconómicas. Se seleccionan áreas concretas para 
poder generar mayor impacto entre la población y favorecer los procesos de mejora 
de espacios públicos por parte del municipio y de los vecinos.
  San Xavier es un caso destacado de esta selección, ya que la actuación se ha 
concentrado en un barrio con alto valor cultural, de especiales características étnicas 
y apartado del centro histórico, lo que ha permitido crear un nuevo punto turístico, 
integrar este barrio marginal en el centro histórico y dinamizarlo.
  El concepto manejado como vivienda patrimonial no es el asociado a la antigüedad de 
la vivienda o ubicación en torno a la iglesia, sino que se han valorado sus materiales, 
respeto a las estructuras espaciales, conservación de espacios comunes, etc. Esto ha 
hecho que el proyecto permita conjugar la visión de patrimonio asociado al pasado, 
con el de patrimonio de futuro por la conservación de una forma de ser del 
chiquitano.
  El tipo de vivienda priorizada para las intervenciones responde a las tipologías de 
vivienda tradicional chiquitana con corredores y vivienda con punilla y techo de 
motacú, compuestas por dos ambientes; debido a:
 •  El deterioro de esta tipología es el más alto.
 •  Cuenta con ambientes mínimos para realizar las actividades cotidianas del hogar, y 
su deterioro podría inhabilitar alguno, ocasionando hacinamiento.
1
1.  Participación de la población 
beneficiaria en el Plan de Mejoramiento 
de Viviendas en San Miguel.
2. I ntervención en San Xavier de Velasco.
2
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 •  Carecen de instalaciones sanitarias y demandan una solución compatible con el 
medioambiente ante la falta de alcantarillado.
 •  Al tratarse de viviendas de reducido tamaño, con una pequeña inversión se consigue 
un gran impacto.
 •  El número promedio de habitantes por viviendas es de cinco personas, por tanto, la 
mejora de las mismas tiene una gran cantidad de beneficiarios.
4.   Visita y sondeo en los centros urbanos participantes: Observación y análisis in­situ del 
grupo de viviendas seleccionadas y contacto con sus propietarios.
5.  Reunión con alcaldes de los municipios: La participación activa de los gobiernos 
municipales es importante para la apropiación del proyecto, su sostenibilidad y apoyo 
a las normativas que se van aprobando. Su participación se establece en todos los 
puntos, desde la presentación del proyecto, definición de posibles beneficiarios, 
participación en la obra y apoyo en las mingas (trabajo comunitario).
6.   Selección de beneficiarios: Tras la convocatoria y presentación del proyecto a toda la 
zona, se seleccionan los beneficiarios de acuerdo a unos requisitos establecidos:
 •  Vivienda enmarcada dentro de las líneas tipológicas tradicionales del lugar.
 •  Viviendas con elevado índice de hacinamiento.
 •  Mínimos ingresos, que no permita encarar de manera personal la mejora de sus 
viviendas.
 •  Ubicación del inmueble en un entorno urbano.
 •  Ser los propietarios de las viviendas.
 •  Disponibilidad para la participación activa en el proceso de mejora de la vivienda.
 •  Vivienda con un valor cultural dentro de la comunidad: sedes de cabildos, casas 
comunitarias, sedes de reuniones culturales, etc.
7.  Elaboración de proyectos individuales: Levantamiento de datos de los inmuebles, 
diagnóstico, grados de deterioro y niveles de intervención. Cómputo y presupuesto 
individualizado. En esta fase es importante el trabajo que desarrolla el arquitecto y los 
diversos técnicos, de adecuación del proyecto a las necesidades de la familia y las 
orientaciones desde el punto de vista del valor cultural de la vivienda.
8.  Firma de Convenio: De acuerdo a las características expuestas con anterioridad y de 
reuniones de concertación, en cada uno de los pueblos seleccionados para la primera 
etapa se suscribieron convenios entre los municipios, beneficiarios y el Plan Misiones.
3
4
3.  Participación activa de los propietarios 
en la rehabilitación de una vivienda en 
San Rafael.
4.  Acopio de materiales para la 
rehabilitación de viviendas en San 
Rafael.
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9.  Acopio de materiales: Seguimiento a beneficiarios y autoridades en el acopio de los 
materiales de contraparte. Dentro del proyecto se ha ido mejorando el cronograma 
para adecuar los tiempos necesarios de acopio de material a las posibilidades de los 
beneficiarios y elementos culturales todavía presentes en la zona (tiempos especiales 
de corte y convivencia con otras actividades importantes para la comunidad).
10.  Ejecución de los trabajos de mejoramiento: Se inician las obras tras la selección de 
los albañiles y la realización de talleres con ellos. En la ejecución participa activamente 
la familia como mano de obra, lo que permite el rescate y conservación de ciertas 
técnicas, el reforzamiento de los vínculos familiares (ya que en ocasiones los hijos/as 
se trasladan desde  otros puntos para la colaboración en las obras), la apropiación del 
valor cultural de la vivienda y los procesos de conservación posteriores.
11.  Inauguración: Las familias celebran el final de la obra con una gran fiesta donde 
participa el barrio, las autoridades y los equipos técnicos y generalmente se cocinan 
platos típicos, se escucha la música tradicional y se bendicen las casas. Estas 
celebraciones rescatan y consolidad las expresiones culturales de la zona.
2.6.   IntervencIÓn en el eSpacIO urBanO
La vivienda surge íntimamente relacionada con el entorno en la cultura chiquitana, es la 
“dormida”, un espacio para descansar y uno más de los espacios para vivir, ya que las 
relaciones tanto con la familia como con la comunidad, se dan principalmente en los 
espacios exteriores. Esta concepción generó la necesidad de plantear la recuperación 
paralela del espacio urbano, como extensión de la vivienda y como punto donde la familia 
se relaciona con la comunidad. Para ello, junto con el gobierno municipal, los beneficiarios, 
vecinos y personal del Plan Misiones, se estableció un sistema de minga para la 
implementación, mejora de las áreas verdes, relimitación de las áreas de tráfico vehicular 
y ubicación de puntos de señalización de calles, basureros y mojones. El sistema de 
minga, como un día de trabajo prestado para la comunidad, estaba fuertemente asentado 
en la zona, pero influencias externas y competencias municipales han provocado que 
éste se pierda, debilitando la cohesión del grupo. Además de un día de trabajo, es un día 
de fiesta en el que se recuperan platos típicos, músicas y se refuerza la apropiación 
social del patrimonio vivo chiquitano.
Los objetivos y elementos contemplados en esta fase son:
 •  Elaborar e implementar la señalización y mobiliario urbano.
 •  Acondicionar el espacio público a las condiciones del peatón.
 •  Ubicar al peatón dentro del centro poblado.
 •  Aplicación de las normas que den un estándar en dimensiones de vías peatonales.
 •  Implementar un plan de reforestación urbana.
1
2
1.  Mejora de la señalética en el espacio 
urbano en Concepción.
2.  Calle Hilman en Concepción.
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 •  Reducir los efectos climáticos.
 •  Mejorar el paisaje urbano.
 •  Separación de circulación rodada y peatonal con elementos vegetales.
 •  Reducir la superficie de las vías vehiculares de tierra, con vegetación media y baja, 
para aminorar el desgaste de las vías por efectos climáticos y el uso del transporte.
2.7.  capacItacIÓn
Se ha establecido un proceso de capacitación de diversos actores para ampliar y mejorar 
los conocimientos sobre las actuaciones, establecer redes de trabajo en temas de 
patrimonio y favorecer una mejor inserción al mercado laboral de nuevos trabajadores.
Para ello se han realizado los siguientes talleres:
 •  Cultura constructiva chiquitana, dirigido a técnicos municipales.
 •  Técnicas constructivas. Proceso de formación continua dirigido a albañiles locales.
2.8.   SenSIBIlIZacIOn
El Plan de Mejoramiento de Vivienda en la Chiquitanía, como todas las actuaciones del 
Plan Misiones, está acompañado de un proceso de socialización y sensibilización. Se ha 
establecido una estrategia IEC (información, educación y comunicación) que de forma 
continua acompaña al proceso, con el objetivo de establecer mecanismos participativos 
que revaloricen la cultura constructiva local y generen una conciencia crítica, que 
garantice la sostenibilidad de la misma.
proceso de socialización
 •  Taller con los alcaldes y técnicos municipales para definir los detalles del Plan.
 •  Taller con las juntas vecinales.
 •  Taller con los propietarios de las áreas o viviendas a rehabilitar.
 •  Colocación de paneles informativos en alcaldías y agencias municipales.
proceso de sensibilización
 •  Taller con los técnicos municipales sobre patrimonio cultural y la necesidad de 
conservar ciertas tipologías y características.
 •  Taller con la población en general y los beneficiarios en particular sobre patrimonio 
cultural y viviendas.
3
3.  Técnica constructiva local.
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 •  Elaboración de jingles radiales y spots de televisión.
 •  Elaboración de tres cartillas educativas: 
– Cultura constructiva chiquitana. 
– Normativa urbana. 
– Catálogos e inventarios.
2.9.   ejeS tranSverSaleS del prOYectO
FOrtalecIMIentO InStItucIOnal
El Plan Misiones, con el fin de poder fortalecer las instituciones municipales encargadas 
de la protección del patrimonio cultural, ha delegado en cada provincia a un técnico para 
la gestión del Plan de Mejoramiento de Vivienda y apoyar al personal de los municipios 
que en la mayoría de los casos desconocen aspectos de conservación y gestión del 
patrimonio. Comple mentariamente, este personal público recibe talleres y formación.
Las actuaciones en el Plan han ido acompañadas de la creación de normativa de 
protección, inexistente hasta el momento, que se ha ido aplicando en las diferentes 
intervenciones.
GénerO
 •  Incorporación de la mujer en la toma de decisiones sobre el proyecto.
 •  Participación en los trabajos de rehabilitación: la mujer amplía así sus conocimientos 
y participa en ámbitos relacionados tradicionalmente con el hombre.
 •  Adecuación de los espacios para la mejora de las actividades cotidianas.
 •  Participación activa en los trabajos de mejora de espacios públicos.
MedIOaMBIente
Una de las premisas de este Plan ha sido en todo momento el equilibrio medioambiental, 
no sólo desde el punto de vista ecológico de respeto al medioambiente, sino también 
como elemento principal de la cultura chiquitana. Tanto en el trabajo con materiales de la 
zona, la reutilización de ciertos elementos, la introducción de letrinas ecológicas (ante la 
ausencia de alcantarillado en la zona) y la recuperación de áreas verdes, el Plan ha 
contribuido a fortalecer este elemento.
adaptacIÓn a la cultura lOcal
Una de las bases del proyecto que ha permitido la obtención de buenos resultados, ha 
sido la adecuación a la realidad local gracias al diálogo continuo en ambas direcciones.
1
1.  Taller de materiales y técnicas 
constructivas locales.
2. Mujer trabajando en un rollizo.
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Los tiempos del bosque y de la cultura chiquitana marcan los ritmos de trabajo. Esto ha 
condicionado la evolución de un proyecto sujeto a los tiempos rígidos, en ocasiones, de 
los financiadores. La primera fase del proyecto, en la que los beneficiarios contaron con 
un tiempo limitado para la recolección de sus materiales que en ocasiones interfería con 
los tiempos naturales y con sus propias creencias, provocó retrasos, presiones excesivas 
y dificultad en la apropiación del proyecto. Revisados los procesos y los criterios 
manejados, el proyecto se adaptó a los tiempos, ampliando los meses de recolección de 
materiales.
2.10.   alGunOS datOS Y cIFraS
Fase Periodo Nº Viviendas
Nº 
Letrinas Nº de baños mejorados
1 Año 2004  43  15 2
2 Año 2005­2006   88*  59 1
3 Año 2006­2007 150  60
4 Año 2008­2009  78
TOTALES 359 134 3
*Gracias a una adecuada gestión, el número de casas rehabilitadas aumentó de 80 a 88.
Las inversiones directas realizadas han sido de (cifras redondeadas en $US):
Actores 1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase Totales
Beneficiarios  47.000  89.500 170.000   306.500
Alcaldías  13.300  29.800  75.200   118.300
AECID  76.500 176.000 352.100   604.600
TOTALES 136.800 295.300 597.300 1.029.400
La rehabilitación, que se ha llevado a cabo desde la perspectiva de la mejora de la calidad 
de vida de sus habitantes y de la recuperación cultural, permite, después de tres años, 
valorar y medir los resultados obtenidos, en ocasiones deseados y otras surgidos dentro 
de este proceso de impacto que se ha ido ramificando e instalando en otras áreas.3.  Vivienda en Concepción antes de la 
intervención.
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TIPOLOGÍAS DE LAS VIVIE NDAS INTE R VENIDAS EN CONCEPCIÓN 
Las viviendas identificadas, en general, tienen en común el uso de materia prima local: cimientos de madera, cerramientos de tabique o adobe, 
horcones de madera y cubierta de teja colonial a dos aguas. 
Intervención:        Refacción de los ambientes       Liberar las galerías de los cerramientos       Reubicación del área de se rvicio 
                             Instalación eléctrica        Dotar de un módulo higiénico       Construcción de nueva habitación      Demolición de ambientes  
 T 1 
Cuenta con dos habitaciones con dos 
corredores. El corredor posterior se 
transforma, negando a las habitaciones 
principales la ventilación, el soleamiento y la 
circulación, ocupándose cada extremo por 
ambientes mínimos utilizados como cocina, 
habitación o baño. 
 T 2 
Se caracteriza por tener una habitación 
flanqueada por corredores, cuyo corredor 
posterior ha sido ocupado, alojando allí una 
cocina u otra habitación, utilizando en la 
mayoría de los casos cerramientos de mala 
calidad. 
 T 3 
Se caracteriza por tener una habitación 
flanqueada por corredores, cuyo corredor 
posterior ha sido ocupado, alojando allí una 
cocina u otra habitación, utilizando en la 
mayoría de los casos cerramientos de mala 
calidad. 
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 T 4 
Casona característica del centro urbano de 
Concepción. Edificio de grandes dimen - 
siones, en la esquina de manzana, confor - 
mada por varias habitaciones flanqueadas 
por corredores. 
 T 5 
Sin condiciones de habitabilidad, construc - 
ción de mala calidad y poco durable. Cimien - 
tos y cerramientos de madera, cubierta de 
chapa metálica, teja, hoja de motacú, paja o 
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TIPOLOGÍAS DE LAS VIVIENDAS INTE R VENIDAS EN SAN X A VIER 
Las viviendas identificadas, en general, tienen en común el uso de materia prima local: cimientos de madera, cerramientos de tabique o adobe, 
horcones de madera, pisa de tierra apisonada y cubierta hoja de motacú. 
Intervención:        Refacción de los ambientes       Liberar las galerías de los cerramientos         Reubicación del área de  servicio 
                             Instalación eléctrica        Dotar de un módulo higiénico       Construcción de nueva habitación       Recuperar la punilla 
 T 1 
Cuenta con una habitación alargada y punilla 
en uno de sus extremos. La punilla es el 
espacio de mayor uso, sirve como área de 
expansión. Son viviendas aisladas, que se 
amplían adosando habitaciones a la inicial. 
 T 2 
Cuenta con dos habitaciones alargadas y 
punilla en uno de sus extremos. La punilla es 
el espacio de mayor uso, sirve como área de 
expansión. Son viviendas aisladas. 
 T 3 
Cuenta con tres habitaciones alargadas y 
carece de punilla.  
 T 4 
Cuenta con dos habitaciones alargadas sin 
punilla. Son viviendas aisladas que se 
amplían adosando una habitación más. 
 T 5 
Cuenta con una habitación alargada y sin 
punilla. Son viviendas aisladas. 
 T 6 
Sucesión de salas de la misma época que, 
con el tiempo se subdivide por herencias o 
ventas. A diferencia de las anteriores, tiene 
cimientos de madera, cerramientos de 
tabique o adobe, horcones de madera, piso 





















3 . 1 4 0 . 6 3 . 1 4 
4 . 2 3 
A 





3 . 1 4 0 . 6 3 . 1 4 
3 . 3 7 . 1 3 
9 . 6 
1 . 8 
0 . 9 
1 . 8 
A 
0 . 9 1 . 5 7 



















4 . 0 4 
0 . 8 6 0 . 7 0 . 9 5 0 . 9 2 . 2 7 0 . 9 3 . 1 7 0 . 9 1 . 6 7 




4 . 6 1 
4 . 8 
6 
A 
1 . 2 0 . 7 5 
A 1
 
0 . 2 5 3 . 2 9 
0 . 3 4 0 . 8 
3 . 1 4 
0 . 7 1 . 2 
0 . 8 5 1 . 8 7 
4 . 6 5 















2 . 1 







1 . 6 5 0 . 9 3 . 9 1 . 1 3 . 8 4 1 . 5 0 . 5 
0 . 9 5 3 . 7 
1 . 1 5 






4 . 6 6 
0 . 2 5 
4 . 4 3 
0 . 2 5 






















plan mIsIones 96   
TIPOLOGÍAS DE LAS VIVIENDAS INTE R VENIDAS EN SAN T A  AN A DE VELASCO 
Las viviendas identificadas, en general, tienen en común el uso de materia prima local: cimientos de madera, cerramientos de tabique o adobe, 
horcones de madera y cubierta de teja colonial o paja (sujo). 
Intervención:        Refacción de los ambientes       Liberar las galerías de los cerramientos       Reubicación del área de se rvicio 
                             Instalación eléctrica        Dotar de un módulo higiénico       Construcción de nueva habitación       Recuparar la punilla 
 T 1 
Cuenta con dos habitaciones con dos 
corredores. El corredor posterior se 
transforma,   negando a las habitaciones 
principales la ventilación, el soleamiento y la 
circulación, ocupándose cada extremo por 
ambientes mínimos utilizados como cocina, 
habitación o baño. 
 T 2 
Se caracteriza por tener una habitación 
flanqueada por corredores, cuyo corredor 
posterior ha sido ocupado, alojando allí una 
cocina u otra habitación, utilizando en la 
mayoría de los casos cerramientos de mala 
calidad. 
 T 3 
Se caracteriza por la sucesión de módulos 
habitacionales pertenecientes a la misma 
época de construcción que, con el paso del 
tiempo, sufre subdiviosiones debido a 
herencias, ventas, etc. 
 T 4 
Se caracteriza por tener una habitación con 
un corredor posterior que ha sido ocupado, 
parcialmente, alojando allí una cocina u otra 
habitación, utilizando en la mayoría de los 
casos cerramientos de mala calidad.  
 T 5 
Se caracteriza por contar con una habitación 
o sucesión de habitaciones, llegando a 
conformar largas hileras de viviendas donde  
se alojan varias familias. Cimientos de 
madera, cerramientos de tabique, horcones 
centrales de madera, piso de tierra 
apisonado y cubierta de paja (sujo). 
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Santa Ana de Velasco 
Escala 1:7.000 
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TIPOLOGÍAS DE LAS VIVIENDAS INTE R VENIDAS EN SAN IGNACIO DE VELASCO 
Las viviendas identificadas, en general, tienen en común el uso de materia prima local: cimientos de madera, cerramientos de tabique o adobe, 
horcones de madera y cubierta de teja colonial a dos aguas. 
Intervención:        Refacción de los ambientes       Liberar las galerías de los cerramientos       Reubicación del área de se rvicio 
                             In stalación eléctrica        Dotar de un módulo higi énico       Construcción de nueva habitación       Demolición de ambientes  
 T 1 
Cuenta con dos habitaciones con dos 
corredores. El corredor posterior se 
transforma, negando a las habitaciones 
principales la ventilación, el soleamiento y la 
circulación, ocupándose cada extremo por 
ambientes mínimos utilizados como cocina, 
habitación o baño. 
 T 2 
Se caracteriza por tener una habitación 
flanqueada por corredores, cuyo corredor 
posterior ha sido ocupado, alojando allí una 
cocina u otra habitación, utilizando en la 
mayoría de los casos cerramientos de mala 
calidad. 
 T 3 
Se caracteriza por la sucesión de módulos 
habitacionales pertenecientes a la misma 
época de construcción que, con el paso del 
tiempo, sufre subdivisiones debido a 
herencias, ventas, etc. 
 T 4 
Se caracteriza por tener una habitación con 
un corredor posterior que ha sido ocupado, 
parcialmente, alojando allí una cocina u otra 
habitación, utilizando en la mayoría de los 
casos cerramientos de mala calidad. 
 T 5 
Cuenta con dos habitaciones y un solo 
corredor que se transforma,   negando a las 
habitaciones principales la ventilación, el 
soleamiento y la circulación, ocupándose 
por ambientes mínimos utilizados como 
cocina, habitación o baño. 
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 T 6 
Sin condiciones de habitabilidad, construc - 
ción de mala calidad y poco durable. Cimien - 
tos y cerramientos de madera, cubierta de 
chapa metálica, teja, hoja de motacú, paja o 
carpa. Sin ventilación ni soleamiento.  







San Ignacio de Velasco 
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TIPOLOGÍAS DE LAS VIVIENDAS INTE R VENIDAS EN SAN IGNACIO DE VELASCO 
Las viviendas identificadas, en general, tienen en común el uso de materia prima local: cimientos de madera, cerramientos de tabique o adobe, 
horcones de madera y cubierta de teja colonial a dos aguas. 
Intervención:        Refacción de los ambientes       Liberar las galerías de los cerramientos       Reubicación del área de se rvicio 
                             In stalación eléctrica        Dotar de un módulo higi énico       Construcción de nueva habitación       Demolición de ambientes  
 T 1 
Cuenta con dos habitaciones con dos 
corredores. El corredor posterior se 
transforma, negando a las habitaciones 
principales la ventilación, el soleamiento y la 
circulación, ocupándose cada extremo por 
ambientes mínimos utilizados como cocina, 
habitación o baño. 
 T 2 
Se caracteriza por tener una habitación 
flanqueada por corredores, cuyo corredor 
posterior ha sido ocupado, alojando allí una 
cocina u otra habitación, utilizando en la 
mayoría de los casos cerramientos de mala 
calidad. 
 T 3 
Se caracteriza por la sucesión de módulos 
habitacionales pertenecientes a la misma 
época de construcción que, con el paso del 
tiempo, sufre subdivisiones debido a 
herencias, ventas, etc. 
 T 4 
Se caracteriza por tener una habitación con 
un corredor posterior que ha sido ocupado, 
parcialmente, alojando allí una cocina u otra 
habitación, utilizando en la mayoría de los 
casos cerramientos de mala calidad. 
 T 5 
Cuenta con dos habitaciones y un solo 
corredor que se transforma,   negando a las 
habitaciones principales la ventilación, el 
soleamiento y la circulación, ocupándose 
por ambientes mínimos utilizados como 
cocina, habitación o baño. 
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 T 6 
Sin condiciones de habitabilidad, construc - 
ción de mala calidad y poco durable. Cimien - 
tos y cerramientos de madera, cubierta de 
chapa metálica, teja, hoja de motacú, paja o 
carpa. Sin ventilación ni soleamiento.  
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4 . 7 2 
TIPOLOGÍAS DE LAS VIVIENDAS INTE R VENIDAS EN SAN MIGUEL 
Las viviendas identificadas, en general, tienen en común el uso de materia prima local: cimientos de madera, cerramientos de tabique o adobe, 
horcones de madera y cubierta de teja colonial a dos aguas. 
Intervención:        Refacción de los ambientes       Liberar las galerías de los cerramientos       Reubicación del área de se rvicio 
                             Instalación eléctrica        Dotar de un módulo higiénico       Construcción de nueva habitaci ó n 
 T 2 
Se caracteriza por tener una habitación 
flanqueada por corredores, cuyo corredor 
posterior ha sido en parte ocupado, alojando 
allí una cocina u otra habitación, utilizando 
en la mayoría de los casos cerramientos de 
mala calidad. 
 T 1 
Cuenta con dos habitaciones con dos 
corredores. El corredor posterior se 
transforma,   negando a las habitaciones 
principales la ventilación, el soleamiento y la 
circulación, ocupándose cada extremo por 
ambientes mínimos utilizados como cocina, 
habitación o baño. 
 T 3 
Se caracteriza por ser una sucesión de módulos  
habitacionale s deri v ado s d e subdivisione s a  l o 
largo del tiempo por herencias, ventas, etc. 
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TIPOLOGÍAS DE LAS VIVIENDAS INTE R VENIDAS EN SAN RA F AEL 
Las viviendas identificadas, en general, tienen en común el uso de materia prima local: cimientos de madera, cerramientos de tabique o adobe, 
horcones de madera y cubierta de teja colonial a dos aguas. 
Intervención:        Refacción de los ambientes       Liberar las galerías de los cerramientos 
                             Instalación eléctrica        Dotar de un módulo higiénico       Construcción de nueva habitación     Demolición de ambientes 
 T 1 
Cuenta con dos habitaciones y dos 
corredores. El posterior se transforma, 
negando a las habitaciones principales la 
ventilación, el soleamiento y la circulación, 
ocupándose cada extremo por ambientes 
mínimos utilizados como cocina, habitación o 
baño. 
 T 2 
Se caracteriza por tener una habitación 
flanqueada por corredores, cuyo corredor 
posterior ha sido ocupado, alojando allí una 
cocina u otra habitación, utilizando en la 
mayoría de los casos cerramientos de mala 
calidad. 
 T 3 
Se caracteriza por tener una habitación 
flanqueada por corredores, cuyo corredor 
posterior ha sido ocupado en parte, alojando 
allí una cocina u otra habitación, utilizando 
en la mayoría de los casos cerramientos de 
mala calidad. 
 T 4 
Cuenta con dos habitaciones y un corredo r , 
el cual se ha transformado, perdiendo su 
función como área de expansión y negando a 
las habitaciones principales la ventilación, el 
soleamiento y la circulación, ocupándose 
cada extremo por ambientes mínimos 
utilizados como cocina, habitación o baño. 
 T 5 
Sin condiciones de habitabilidad, construc - 
ción de mala calidad y poco durable. Cimien - 
tos y cerramientos de madera, cubierta de 
chapa metálica, teja, hoja de motacú, paja o 
carpa. Sin ventilación ni soleamiento. 
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TIPOLOGÍAS DE LAS VIVIENDAS INTE R VENIDAS EN SAN JOSÉ DE CHIQUI T OS 
Las viviendas identificadas, en general, tienen en común el uso de materia prima local: cimientos de madera, cerramientos de tabique o adobe, 
horcones de madera y cubierta de teja colonial a dos aguas. 
Intervención:        Refacción de los ambientes       Liberar las galerías de los cerramientos       Reubicación del área de se rvicio 
                             Instalación eléctrica        Dotar de un módulo higiénico       Construcción de nueva habitación      Demolición de ambientes  
 T 1 
Cuen t a c o n do s habi t acione s co n do s corr e - 
dor es . E l corredo r po st erio r s e t rans f orma , 
negand o a la s habi t acione s prin c ipale s l a 
v en t ilación , e l soleamien t o y l a circulación , 
ocupándos e cad a e xt rem o po r ambien t e s 
m í nim o s u t ili z ado s com o cocina , habi t ació n 
o baño . 
 T 2 
Se caracteriza por tener una habitación 
flanqueada por corredores, cuyo corredor 
posterior ha sido ocupado, alojando allí una 
cocina u otra habitación, utilizando en la 
mayoría de los casos cerramientos de mala 
calidad. 
 T 3 
S e carac t eri z a po r l a su c esió n d e módulo s 
habi t acionale s per t enecien t e s a l a mism a 
époc a d e cons t ru c ció n que , c o n e l pas o 
de l t iempo , su f r e s ubdivi s ione s debid o a 
herencia s , ven t as , e t c . 
 T 4 
Se caracteriza por tener una habitación con 
un corredor posterior que ha sido ocupado, 
parcialmente, alojando allí una cocina u otra 
habitación, utilizando en la mayoría de los 
casos cerramientos de mala calidad.  
 T 5 
Cuenta con dos habitaciones y un solo 
corredor que se transforma,   negando a las 
habitaciones principales la ventilación, el 
soleamiento y la circulación, ocupándose 
por ambientes mínimos utilizados como 
cocina, habitación o baño. 
A 
A 1 
1 . 7 5 
7 . 5 3 
2 . 8 0 1 . 2 5 1 . 9 5 1 . 1 5
 1 . 0 0 1 . 2 0 1 . 6 0 
5 . 8 6 
2 . 4 4 0 . 8 0 2 . 9 1 1 . 1 0 
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 T 6 
Sin condiciones de habitabilidad, construc - 
ción de mala calidad y poco durable. Cimien - 
tos y cerramientos de madera, cubierta de 
chapa metálica, teja, hoja de motacú, paja o 
carpa. Sin ventilación ni soleamiento.  







San José de Chiquitos 
Escala 1:8.000
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TIPOLOGÍAS DE LAS VIVIENDAS INTE R VENIDAS EN SANTIAGO DE CHIQUI T OS 
Las viviendas identificadas, en general, tienen en común el uso de materia prima local: cimientos de madera, cerramientos de tabique o adobe, 
horcones de madera y cubierta de teja colonial a dos aguas. 
Intervención:        Refacción de los ambientes       Liberar las galerías de los cerramientos       Reubicación del área de se rvicio 
                             Instalación eléctrica        Dotar de un módulo higiénico       Construcción de nueva habitación      Demolición de ambientes 
 T 1 
Cuenta con dos habitaciones con dos corre - 
dores. El corredor posterior se transforma, 
negando a las habitaciones principales la 
ventilación, el soleamiento y la circulación, 
ocupándose cada extremo por ambientes 
mínimos utilizados como cocina, habitación o 
baño. 
 T 2 
Se caracteriza por tener una habitación 
flanqueada por corredores, cuyo corredor 
posterior ha sido ocupado, alojando allí una 
cocina u otra habitación, utilizando en la 
mayoría de los casos cerramientos de mala 
calidad. 
 T 3 
Se caracteriza por la sucesión de módulos 
habitacionales pertenecientes a la misma 
época de construcción que, con el paso del 
tiempo, sufre subdiviosiones debido a 
herencias, ventas, etc.  
T 4 
Se caracteriza por tener una habitación con 
un corredor posterior que ha sido ocupado, 
parcialmente, alojando allí una cocina u otra 
habitación, utilizando en la mayoría de los 
casos cerramientos de mala calidad.  
 T 5 
Cuenta con dos habitaciones y un solo 
corredor que se transforma,   negando a las 
habitaciones principales la ventilación, el 
soleamiento y la circulación, ocupándose 
por ambientes mínimos utilizados como 
cocina, habitación o baño. 
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1 . 7 5 
7 . 5 3 
2 . 8 0 1 . 2 5 1 . 9 5 1 . 1 5
 1 . 0 0 1 . 2 0 1 . 6 0 
5 . 8 6 
2 . 4 4 0 . 8 0 2 . 9 1 1 . 1 0 
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 T 6 
Sin condiciones de habitabilidad, construc - 
ción de mala calidad y poco durable. Cimien - 
tos y cerramientos de madera, cubierta de 
chapa metálica, teja, hoja de motacú, paja o 
carpa. Sin ventilación ni soleamiento. 







Santiago de Chiquitos (Roboré) 
Escala 1:10.000
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3.   IMpactO del prOYectO
3.1.   MejOra de la autOeStIMa
La mejora de los espacios cotidianos de las familias ha contribuido considerablemente a 
la mejora de la autoestima de sus habitantes. En todos los casos, en visitas posteriores 
se evidencia una atención mayor a la estética y adecuación de los espacios, se han 
realizado inversiones en mejoras de mobiliario, limpieza continua de los ambientes 
rehabilitados, se destinan más espacios para la convivencia con otros miembros de la 
comunidad, etc., elementos que muestran el orgullo recuperado en este proceso.
3.2.   revalOrIZacIÓn de la cultura cOnStructIva chIquItana
El Plan, a través de sus diferentes procesos, ha permitido la puesta en valor de la vivienda 
tradicional desde el punto de vista material e inmaterial, consolidándola como un elemento 
clave de la cultura chiquitana. Este proceso ha visto resultados en las nuevas políticas de 
los municipios. El Gobierno Municipal de San Ignacio ha iniciado las obras de 
reconstrucción de su edificio recuperando técnicas y materiales tradicionales para 
convertirse en ejemplo de este proceso. Igualmente, se ha impuesto el adoquinado de las 
vías principales adaptando un material tradicional con las nuevas tecnologías y apostando 
por la sustitución del asfalto y hormigón, que alteró en años pasados la mayoría de los 
pueblos misionales chiquitanos.
3.3.   auMentO de la InverSIOn en patrIMOnIO
Los resultados visibles del proyecto han favorecido el aumento de la inversión en cultura 
y patrimonio de los gobiernos municipales, que han pasado a tener un papel más activo 
dentro del Plan Misiones, y ha atraído a nuevas instituciones para la elaboración de 
proyectos que están en marcha, como la Prefectura de Santa Cruz, la Corporación Andina 
de Fomento (CAF) y el Viceministerio de Culturas. El Gobierno Municipal de San Ignacio 
ha financiado la pavimentación con ladrillo cerámico (con alta integración y de industria 
nacional) de dos cuadras en torno a la iglesia, recuperando espacios verdes, mejorando 
el tránsito y protegiendo su patrimonio. Santa Ana se ha visto favorecida gracias a la 
intervención en la adecuación y la mejora de su plaza misional, manejando los mismos 
criterios patrimoniales que las intervenciones en vivienda.
Los aportes de los gobiernos municipales para el funcionamiento del Plan Misiones y, en 
especial para este proyecto, se han actualizado, consolidado y ampliado.
1.  Beneficiarios del Plan.
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3.4.   MejOra de lOS ServIcIOS BÁSIcOS
Todas las viviendas intervenidas se han beneficiado de una instalación eléctrica nueva, 
adecuada y segura, que ha llevado la luz por primera vez a muchos hogares.
134 viviendas han sido dotadas con un módulo exterior higiénico con un sistema de 
letrina seca no contaminante, que mejora considerablemente las condiciones de salud de 
los habitantes.
3.5.   creacIÓn de eMpleOS
El proyecto ha impulsado la creación de nuevos empleos directos e indirectos, permitiendo 
el aumento de los ingresos de 1.200 familias. Oficios en desaparición en la zona se han 
consolidado (plomeros, albañiles tradicionales, tejeros, etc) y han surgido nuevos nichos 
laborales (ladrilleros en áreas donde no existían, pintores decoradores, etc). El caso más 
destacado es el de albañilería, donde se han rescatado e introducido nuevamente al 
mercado a los profesionales formados dentro de las restauraciones de las iglesias 
realizadas por Hans Roth y, en muchos casos, se han formado nuevos profesionales en 
técnicas tradicionales de construcción que reciben ofertas continuas fuera de los 
proyectos del Plan.
Se han creado también puestos de trabajo gracias a la reactivación y creación de 
industrias locales, principalmente tejerías, instaladas principalmente en las comunidades, 
permitiendo crear nuevas fuentes de empleo y evitando la migración a la ciudad.
3.6.   IMpulSO de la InduStrIa lOcal
La continuidad establecida con este proyecto y los impactos generados, han permitido 
revitalizar y crear nuevas industrias y microempresas en la zona. En varias comunidades 
de todos los municipios se han creado nuevas tejerías que abastecen la producción de la 
zona con productos realizados en el medio, de menor costo y buena calidad. Un caso 
destacado es el de San Miguel donde se ha impulsado un tema de asociacionismo con 
exigencia de alta calidad en los productos.
3.7.   eMprendIMIentOS prOductIvOS
Aunque el proyecto no ha contemplado el componente de vivienda productiva, el trabajo 
de mejora de la vivienda, la mejora de la autoestima de ciertos beneficiarios y el trabajo 
mancomunado de recolección de materiales y celebración de mingas, ha generado una 
serie de asociaciones y emprendimientos productivos que se han convertido en un 
importante campo de ingresos de las familias:
1
1.  Mejora de los servicios básicos de 
saneamiento en las viviendas.
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	 •		En Santa Ana de Velasco, 4 de los 8 albergues ecoturísticos gestionados por sus 
habitantes son casas intervenidas en este Plan.
 •  Dentro del Barrio de los Apóstoles en San Xavier, los procesos participativos en la 
recolección de materiales por parte de los vecinos, han motivado la creación de una 
empresa de elaboración de repostería artesanal entre ellos.
3.8.   IMpactO turIStIcO
La recuperación y puesta en valor de los pueblos misionales ha permitido ampliar la oferta 
turística y aumentar el número de visitantes y permanencias, generando mayores ingresos 
y empleos. Las obras de rehabilitación realizadas en Santa Ana de Velasco (en el marco 
del Plan Santa Ana) y las intervenciones en vivienda permitieron la celebración del 
Lanzamiento Turístico Internacional de Santa Ana de Velasco (agosto 2007). 
En San Xavier, el impacto obtenido por la rehabilitación de las viviendas del barrio de los 
Apóstoles, ha permitido la puesta en valor como nuevo producto turístico y la inversión 
del gobierno municipal en la mejora del entorno de la Piedra de los Apóstoles.
3.9.   prOYectO eScuela taller
La demanda de mano de obra cualificada y el resurgimiento de técnicas tradicionales han 
posibilitado la apertura de dos talleres de albañilería vinculados con la preservación del 
patrimonio cultural y las técnicas constructivas chiquitanas en la Escuela Taller de la 
Chiquitanía, habiendo formado a 57 jóvenes en riesgo de exclusión social y con 90 
alumnos en la actualidad.
3.10.   recuperacIOn de tecnIcaS tradIcIOnaleS
Hasta el momento se puede evidenciar la recuperación activa de hasta 12 técnicas 
tradicionales que se han transmitido a nuevas generaciones y han mejorado su aplicación. 
En San Xavier, son los propios vecinos los que han fortalecido sus técnicas e impuesto el 
uso de las mismas a las nuevas construcciones de la zona.
3.11.   IMpulSO del uSO de MaterIaleS tradIcIOnaleS O lOcaleS
El proyecto ha permitido la recuperación y puesta en valor del uso de materiales 
tradicionales como el adobe, guapá, guembé y motacú. Esta recuperación se ha podido 
evaluar a través de las demandas de trabajo a los albañiles participantes en el proyecto. 
Igualmente en la zona se ha implementado un sistema de señalización turística que ha 
utilizado los materiales y modelos locales (madera) para la integración con el nuevo 
mobiliario urbano trabajado dentro del proyecto.
2
3
2.  Proyecto de Escuela Taller en la 
Chiquitanía.
3.  Recuperación de técnicas y materiales 
tradicionales.
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El ejemplo más claro de este proceso se ha visto en San Miguel, donde los habitantes 
siguen manteniendo la construcción en adobe a pesar de ser el principal productor de 
ladrillos de la zona. El mantenimiento de este tipo de construcción es impulsado 
igualmente por el municipio, que ha iniciado un plan de apoyo fiscal para la conservación 
de viviendas que sigan las técnicas constructivas tradicionales. En toda la zona se 
evidencia igualmente un aumento de la demanda de ladrillo y teja artesanal.
3.12.   recuperacIOn de eSpacIOS puBlIcOS
El impacto de los trabajos de mejora del entorno de la vivienda, han impulsado la 
inversión municipal y las intervenciones privadas en la recuperación de diversos espacios 
como la Plaza de Santa Ana de Velasco, diversas manzanas en Concepción recuperadas 
por los propios vecinos siguiendo el sistema de las mingas y las plazas de San Ignacio de 
Velasco y San Antonio Lomerío. 
El trabajo bajo el sistema de minga ha encontrado también una rápida respuesta en 
municipios como San Xavier, donde se ha apostado por la recuperación integral de 
espacios públicos como el parque urbano de la Piedra de los Apóstoles.
La recuperación de estos espacios favorece la transitabilidad, la ubicación de mobiliario 
urbano y dotación en muchos casos de mayor y mejor iluminación, la adecuación de los 
espacios a los peatones y la mejora de las áreas verdes.
3.13.   FOrtalecIMIentO de la partIcIpacIOn cIudadana
Este componente se ha venido reforzando a lo largo de las diferentes fases. Tras la 
experiencia inicial, se introdujo en la segunda etapa el trabajo de mejora de espacios 
públicos a través de la recuperación de la minga, un trabajo comunitario de participación 
ciudadana, que se ha replicado y recuperado en diferentes municipios. Igualmente el 
trabajo de participación se ha visto reforzado en la organización de los propios vecinos 
para el acopio de material. San Xavier es un claro ejemplo, donde los vecinos han 
conformado sus grupos de acopio, vigilancia y coordinación, que ha favorecido la 
conformación de pequeños emprendimientos comunitarios en otras actividades. En la 
minga y en las actividades conjuntas participa toda la familia, favoreciendo así la 
transmisión de saberes, conocimientos y tradiciones entre generaciones, favoreciendo 
que éstas no se pierdan.
3.14.   FOrtalecIMIentO InStItucIOnal
El trabajo continuo del arquitecto delegado del Plan ha servido de apoyo a los gobiernos 
municipales para el fortalecimiento del trabajo en restauración, la puesta en marcha de 
los Planes de Ordenamiento Urbano y la orientación técnica.
1
1.  Calle en Concepción después de la 
intervención.
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Se plantea también el trabajo en la creación de disposiciones municipales que creen un 
incentivo y reducción de impuestos para las casas que preserven su estructura, 
configuración espacial y materiales.
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1.  LA HISTORIA COMO INSPIRACIÓN
El Proyecto de Recuperación de Artesanías Tradicionales de la Chiquitanía nació del 
conocimiento del ayer y del hoy de una región inmensa y fascinante del oriente boliviano; 
de meses invertidos en los archivos de las ciudades y años trabajados en las iglesias de 
las Misiones. Cultura viva y vivida de la que extraer una idea que se convirtió en proyecto 
productivo, confirmando que el conocimiento, el rescate y la conservación del patrimonio 
cultural es una necesidad en la construcción del presente y el futuro de la región.
1.1.  UN SISTEMA ECONÓMICO EfICAz EN LA éPOCA MISIONAL
Las diez Misiones de la Chiquitanía (San Xavier, San Rafael, San José, San Juan 
Bautista, Concepción, San Miguel, San Ignacio, Santiago, Santa Ana y Santo Corazón) 
fueron fundadas por sacerdotes de la Compañía de Jesús entre 1691 y 1760. Entonces el 
territorio pertenecía a la Gobernación de Santa Cruz de la Sierra, bajo jurisdicción de la 
Audiencia de Charcas en el Virreinato del Perú. 
Las misiones estaban aisladas de las ciudades coloniales geográficamente pero también 
en lo social y económico, tanto en cumplimiento de las Leyes de Indias como por la 
expedición de Reales Cédulas que específicamente prohibían el contacto prolongado de 
los españoles con los pueblos y el libre comercio, poniendo a los indígenas bajo la 
protección de la Corona, sin poder ser encomendados ni sacados de sus pueblos para 
otro servicio que los del rey. 
Este aislamiento requería de una eficaz planificación socioeconómica que asegurara el 
sustento de las populosas misiones. En 1768, la población total de los diez pueblos de la 
Chiquitanía superaba los 19.000 habitantes, oscilando entre los 1.373 de San Miguel y los 
2.913 de Concepción.
Durante siglo y medio la economía de estas misiones se cimentó básicamente en la 
planificación y el control de los recursos agropecuarios que procuraban el auto­
abastecimiento alimenticio, mientras que el comercio suponía un apoyo económico para 
adquirir lo que no podía producirse localmente. Así, la exportación de productos 
manufacturados –fabricados en los talleres locales a partir de las materias primas de la 
región–, procuraban los recursos económicos suficientes para la importación 
principalmente de metales utilizados en la fabricación de herramientas, aunque también 
de otras mercaderías como chaquiras, telas para ornamentos, platería, etc. Estos 
productos eran necesarios para el mantenimiento de la sociedad misional, tanto para la 
dotación y ornamentación de la Iglesia, como para pagar el trabajo que los habitantes 
realizaban para el común (traer cera de los montes, cuidar el ganado, producir en los 1.  Madejas con tintes naturales.
PlAN mISIONES 118   
talleres, hilar, arrear recuas de mulas, etc.), recibiendo por ello no sólo la herramienta, 
sino parte del sustento alimentario, el vestido, el adorno personal y otros productos de su 
necesidad o agrado.
Mediante el comercio la Chiquitanía se relacionó con Lima, La Plata, Asunción, Buenos 
Aires, etc., pero sobre todo con la ciudad de Potosí, donde funcionaba la procuraduría 
más activa de la provincia. Además, el carácter internacional de la Orden permitió la 
presencia de objetos fabricados en Europa y transportados por los misioneros y los 
procuradores.
Al interior de las misiones, la población laboral estaba dividida en distintos sectores 
productivos –ganadería, agricultura, manufactura–, cada uno de los cuales aportaba al 
común en beneficio de todos. Además, cada familia debía producir los bienes básicos de 
consumo propio, tanto los relativos a la alimentación como al ajuar de personas y casas. 
Todos los inventarios históricos de los pueblos de la Chiquitanía mencionan hasta 
mediados del siglo XIX la presencia de talleres –llamados generalmente “oficinas”–, la 
mayor parte instalados en el conjunto misional. Estos talleres de oficios eran necesarios 
para el desarrollo de la vida de los pueblos y su estabilidad económica, al proporcionar 
herramientas y productos básicos para la agricultura, la ganadería y el comercio, así 
como para la vivienda y la iglesia.
No todos los pueblos contaban con todos los oficios, pero los básicos –que siempre 
aparecen registrados– eran la herrería, la carpintería, la cerería y la tejeduría. Sin 
embargo existieron en unos u otros pueblos a lo largo de la historia misional talleres de 
muy diversos oficios: albañilería, tejería, tornería, rosariería, escultura, pintura, elaboración 
de azúcar, jabonería, tintorería, añilería, fundición, zapatería, hojalatería, relojería, 
construcción de instrumentos, curtiembre, talabartería y sastrería. Además, todas las 
mujeres hábiles trabajaban –obligatoriamente– en el hilado del algodón para el común y 
para sí, tejiendo parte de la vestimenta de sus familias. Los indígenas también practicaban 
la alfarería, la cestería, el arte plumario, y la fabricación de armas y adornos con semillas 
y otros objetos, siempre para consumo propio.
La ubicación de la mayoría de las oficinas era el segundo patio del conjunto religioso, 
algunas disponían de espacios propios y otras los compartían, trabajándose también en 
los corredores. Aquellos oficios que suponían molestias para los habitantes, como las 
curtiembres, se situaban más alejados de los lugares habitacionales. La producción de la 
mayor parte de los talleres estaba destinada principalmente al autoconsumo pues se 
trataba de talleres necesarios para el desarrollo de cualquier población, y su producción 
se dirigía principalmente a la vida cotidiana.
Sin embargo, otros talleres tuvieron una clara vocación exportadora, aún sin menospreciar 
su función de autoconsumo. Así, las cererías y las tejedurías (contando aquí además con 
1
1.  Trabajos de artesanía en los corredores.
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el trabajo de hilanderas, añileros y tintoreros) mantuvieron con sus producciones a los 
pueblos, dado que con las utilidades de su venta se compraron objetos de metal, 
absolutamente indispensables para el mantenimiento de todo el sistema misional.
Es fundamental reconocer que la vocación económica misionera fue la comercialización 
de productos manufacturados –o al menos procesados, como la cera purificada–, y no la 
exportación de materias primas, que se comercializaron sólo en contadas ocasiones y en 
cantidades reducidas, sin incidencia económica.
A mediados del siglo XIX este sistema económico, pensado para mantener una economía 
misional con mínima presencia europea o criolla, decayó irreversiblemente y dio paso al 
establecido por los colonos cruceños, que habían ido asentándose paulatinamente en los 
pueblos de la región incentivados por las políticas de las administraciones central y 
departamental, que pretendían la consolidación de los territorios periféricos, asentando 
soberanía y explotando los fabulosos recursos naturales del oriente del país.
La nueva economía de libre mercado se sustentó en la exportación de productos 
agrícolas, ganaderos y madereros, es decir, en las materias primas sin procesar. 
No obstante, el trabajo de la población indígena continuó casi igual: a nivel familiar 
cultivaba alimentos para su sustento, se apoyaba en la caza, la pesca y la recolección, y 
fabricaba su vivienda, vestidos y utensilios. Además seguía siendo la única mano de obra 
disponible para trabajar en las producciones de exportación, pero ahora existían dos 
diferencias básicas: por una parte las exportaciones ya no eran manufacturadas y, por 
otra, el nuevo sistema ya no aseguraba la distribución de los beneficios, porque ya no se 
trabajaba para el común, sino para propietarios privados.
Las manufacturas exportables dejaron de producirse, no sólo porque en la nueva 
economía era más rentable explotar y exportar los recursos naturales, sino porque su 
decadencia –por la competencia de otras regiones, los productos obsoletos, la mala 
administración y la nula inversión local– ya era manifiesta desde comienzos de siglo, 
agudizándose durante las primeras décadas de la República.  
No obstante, si bien desaparecieron las producciones a gran escala, sí se conservó 
necesariamente el conocimiento de los procesos técnicos que hoy llamamos “artesanales” 
y que en su tiempo y dado el aislamiento de la región, constituían la única manera de 
proveerse de algunos productos de primera necesidad. En este caso, la diferencia entre 
los dos sistemas consistió en la socialización de los conocimientos, pues ahora todos los 
habitantes podían conocer las técnicas, mientras que en el antiguo sistema existían 
operarios especializados que producían ciertas manufacturas que los otros habitantes no 
fabricaban. Gracias a esta socialización aún hoy podemos encontrar matrimonios 
ancianos de artesanos que conocen casi todas las especialidades, ya que hace varias 
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décadas era necesario que la mayoría de las personas conocieran diversas técnicas para 
asegurar la provisión de bienes básicos de consumo para la familia (higiene, vestido, 
iluminación, utensilios de cocina, etc.), dividiendo algunos trabajos por sexos.
En las últimas décadas, amplias zonas de la Chiquitanía –especialmente los centros 
urbanos y las comunidades más próximas a ellos– han ido superando el aislamiento 
respecto al resto del país gracias a la mejora de las carreteras y la presencia del 
ferrocarril. El teléfono, la radio, la televisión, y últimamente la tecnología satelital de TV e 
internet, han conectado a gran parte de los chiquitanos con el resto del mundo. Esta 
comunicación ha supuesto la penetración de otras culturas en detrimento de la autóctona, 
forjada durante tres siglos por la fusión entre el conocimiento del aprovechamiento del 
medio del chiquitano y el novedoso aporte cultural y tecnológico del foráneo.
En esta apertura de la Chiquitanía al mundo, los conocimientos artesanales se han 
perdido o han quedado en el seno de las familias con menos recursos o más aisladas de 
los centros urbanos. 
I.2.  LAS CLAVES DEL PROYECTO
LA PROPIA VALORACIÓN CULTURAL
Los chiquitanos estiman su cultura –máxime en la coyuntura política actual, que incentiva 
la autoestima autóctona, siendo la culminación de un proceso anterior de un par de 
décadas llevado a cabo por instituciones locales, nacionales e internacionales en el 
marco del reconocimiento universal hacia la riqueza cultural de la diversidad–. Esta 
valoración se observa especialmente en los habitantes de las comunidades, donde 
algunas prácticas se mantienen en la actualidad en vigencia: el Cabildo como institución 
de gobierno o el sistema de mingas  –trabajos comunitarios en beneficio del común o de 
un vecino–. Si bien hay degradación medioambiental en la región, especialmente en lo 
referente a la deforestación, puede decirse también que la mayor parte de las materias 
primas necesarias para la fabricación de productos tradicionales se encuentran en 
abundancia.
El abandono de los conocimientos tecnológicos responde, pues, en líneas generales, a la 
presencia de productos industriales introducidos en la región a precios competitivos en un 
momento en el que la validez de la cultura y el conocimiento indígena eran cuestionados. 
Además, estos productos suponían una novedad y en ocasiones ofrecían mayores 
prestaciones que los manufacturados (por ejemplo, los bidones de plástico en sustitución 
de los cántaros de cerámica para traer agua de los pauros, ríos o represas). La obtención 
de estos productos se realizaba con dinero efectivo, que había que pagar a comerciantes 
foráneos y esta situación supuso que muchos chiquitanos no pudieran poseer algunos 
productos o que para obtenerlos realizaran un esfuerzo considerable en detrimento de 
otras necesidades –escolarización, atención sanitaria, transporte, etc.– Anteriormente, la 1.  Bruñido de la cerámica.
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familia fabricaba lo que necesitaba y si no lo adquiría mediante trueque de otra familia de 
la misma comunidad.
Durante algunas décadas los chiquitanos se esforzaron por adquirir los productos 
industriales que antes fabricaban: jabones, velas, recipientes, adorno personal, calzado, 
vestido, etc., y los padres ya no vieron necesario enseñar a sus hijos los conocimientos 
tradicionales.
En la actualidad, los chiquitanos de mediana edad saben que la mayor parte de los 
productos industriales son más caros y de peor calidad que los tradicionales, que no 
saben fabricar. Los ancianos que conocen las técnicas ya no las practican porque son de 
la generación cuestionada o demasiado mayores, y los jóvenes apenas conocen los 
productos tradicionales. Por eso han sido mayoritariamente hombres y mujeres indígenas 
o mestizos chiquitanos de 40 a 60 años los que han impulsado este proyecto identificando 
y demandando las técnicas que había que rescatar esa parte de su cultura en vías de 
desaparición.
DOS CAMINOS Y DOS APORTES
El Proyecto de Recuperación de Artesanías Tradicionales de la Chiquitanía nació así 
como respuesta a la necesidad de encontrar la forma de rescate de los conocimientos 
tecnológicos tradicionales en vías de extinción que, por una parte, demandaban los 
chiquitanos y, por otra, preocupaba a las instituciones nacionales e internacionales. El 
análisis de las razones por las que los chiquitanos abandonaban masivamente la práctica 
de la elaboración de sus productos tradicionales y el conocimiento de los rubros 
económicos que funcionaron en el pasado llevaron a la conclusión de que la recuperación 
del conocimiento artesanal sólo podía tener cabida con su actualización y aprovechamiento 
económico.
El mantenimiento del conocimiento tradicional ha de suponer una opción real de ingresos 
económicos, los productos han de tener salida comercial, es decir, un uso entre los 
chiquitanos o los foráneos. Sólo así se lograría el objetivo final del proyecto: mejorar las 
condiciones de vida de los chiquitanos al generar o aumentar considerable y establemente 
sus ingresos económicos.
Por eso, el Proyecto de Artesanías tiene dos caminos paralelos: el cultural y el económico, 
el rescate de la tradición conviviendo con la producción para autoconsumo y exportación, 
volviendo a la exitosa combinación que funcionó en el pasado entre el aporte local y el 
aporte foráneo. 
Inspirándonos en la historia, cada protagonista del proyecto aporta lo que en el pasado 
aportó. Lo que se actualizan son las relaciones y la metodología, en un contexto 
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obviamente distinto. Los chiquitanos aportan, pues, con la transmisión de su conocimiento 
tradicional tanto las técnicas y procesos que han sobrevivido en algunas personas, 
muchas de ellas ancianas, como la localización y procesamiento de materias primas. El 
aporte foráneo consiste en situar la Chiquitanía cultural y económicamente en el plano 
nacional e internacional, implementando algunas mejoras en tecnología y diseño y 
buscando las vías de comercialización en el mercado exterior. 
LAS fASES DEL PROYECTO
Si bien el objetivo principal del Proyecto es mejorar la calidad de vida de parte del 
colectivo artesanal, generando fuentes de ingresos estables, otros objetivos complementan 
la misión general: 1) Recuperar conocimientos tradicionales de los chiquitanos, perdidos 
o en vías de extinción; 2) Contribuir al concepto de explotación sostenible de los recursos 
naturales con el fomento de una actividad económica tradicional y no agresiva con el 
medio; 3) Contribuir a la difusión del patrimonio cultural de las Misiones de la Chiquitanía 
y 4) Fortalecer la oferta turística de la zona. 
Para llevar a cabo este trabajo se plantearon tres fases diferenciadas que era necesario 
desarrollar dada la situación de peligro de extinción en el que se encontraba el 
conocimiento artesanal tradicional en la región.
La primera fase debía ser necesariamente la investigación de campo acerca de la 
supervivencia de las técnicas tradicionales. Se trataba de identificar las técnicas 
autóctonas y localizar a los artesanos que las practicaran, en una región enorme en la 
que, además de los pueblos de fundación jesuítica con sus comunidades, se incluyó el 
municipio de San Antonio de Lomerío, declarado municipio indígena chiquitano.
Esta información serviría tanto para decidir qué técnicas se considerarían recuperables 
en el proyecto por ser autóctonas según los mismos chiquitanos, como para identificar los 
artesanos que podrían transmitir esos conocimientos.
La segunda fase fue la transmisión de conocimientos. Una vez localizados los maestros 
era necesario formar a nuevas generaciones de jóvenes chiquitanos que aprendieran de 
verdaderos artesanos tradicionales, intentando restablecer en lo posible la transmisión 
generacional que se había roto en décadas anteriores. Se formarían jóvenes artesanos 
de todos los pueblos, preparándolos tanto para transmitir las técnicas a otros chiquitanos 
como para producir para el consumo.
En esta fase también se realizó una investigación fundamental: la obtención de materias 
primas, estudiando la forma de provisión tradicional, su importancia cultural y su impacto 
ambiental. El estudio sirvió tanto para proponer en su caso las modificaciones oportunas 
para asegurar la sostenibilidad medioambiental, como para conocer las cantidades 
1.  Reunión de colaboradores en  
Santa Ana de Velasco.
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posibles de cada materia y los límites en los volúmenes de producción de cada 
especialidad.
La tercera fase, finalmente, implementa una Red de Producción Artesanal en varias 
poblaciones de la región (centros urbanos y comunidades), donde los artesanos formados 
en el proyecto adaptan su trabajo a los requerimientos del mercado interno (autoconsumo) 
y externo, con apoyo en infraestructura y organización de municipios, asociaciones y 
ONG´s presentes en la región, así como de estudios especializados en diseño y mercadeo 
realizados por un equipo de profesionales contratados por el proyecto.
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2.  LOS CHIQUITANOS HABLAN: METODOLOGÍA DE UN RESCATE
2.1.   IDENTIfICACIÓN DE TéCNICAS Y ARTESANOS
Al abarcar una gran extensión territorial (comunidades y municipios de San Xavier, 
Concepción, San Ignacio –con Santa Ana–, San Rafael, San Miguel, San José, Roboré 
–Santiago– y San Antonio de Lomerío) fue necesario reunir un equipo de colaboradores 
cuya labor fuera realizar un levantamiento de datos para reconocer la supervivencia o no 
de ciertas artesanías en cada municipio y los procedimientos de cada especialidad, y 
sondear las posibilidades de realizar cursos de transmisión in situ en cada localidad.
Se ha contado con personas oriundas de cada lugar, conocidas y conocedoras del medio 
en el que habrían de trabajar, a ser posible, con una trayectoria reconocida en el área de 
la cultura chiquitana. Se procuró así mismo reunir distintas profesiones y edades, en lo 
posible, con disponibilidad de transporte propio para recorrer parte de las comunidades 
indígenas de cada municipio.
Se reunió así un equipo de once personas (ocho hombres y tres mujeres) que durante un 
mes recogieron la información de los artesanos con conocimientos de técnicas en 
extinción. El seguimiento del trabajo de campo correspondió al coordinador en un 
segundo recorrido general por cada uno de los pueblos, acompañando personalmente a 
los colaboradores en el levantamiento de datos.
La metodología consistió en la elaboración de unas fichas para conocer directamente los 
procesos y averiguar la posibilidad de realizar una transmisión de conocimientos en el 
lugar. Estas fichas se elaboraron con el listado previo de las artesanías históricas 
consideraras en extinción y buscadas en el proyecto: curtidos, obtención de aceites, 
cerámica, hilado y teñido, fabricación de colas naturales, fabricación de pigmentos, jabón 
de lejía, velas de cera, construcción de instrumentos musicales típicos, trabajo con mica y 
trabajo de incrustación de conchas. A partir de dichas fichas se ha elaborado una base de 
datos de artesanos tradicionales chiquitanos, que actualmente cuenta con 300 entradas. 
Tras un mes de levantamiento de información, se realizó una reunión en Santa Ana en 
mayo de 2008, a la cual fueron invitados –con voz y sin voto– algunos profesionales no 
chiquitanos que ya trabajaban en la zona en el ámbito del turismo o la artesanía, y cuya 
experiencia podía aportar otras visiones al proyecto (una socióloga, un economista y un 
licenciado en turismo). En esta reunión se analizó cada proceso artesanal según los 
datos recogidos y la experiencia de algunos cursos realizados con artesanos locales, 
añadiendo al final otros procesos que se consideraron oportunos. Se comentaba cada 
especialidad, analizando todas sus fases desde la obtención de la materia prima. Desde 
el inicio, los participantes aportaban información y su propia experiencia.1.  Trabajo en hoja de palmera.
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Con este sistema de diálogo se analizó no sólo cada técnica pormenorizadamente, sino la 
conveniencia o no de incluir cada artesanía en la lista de procesos en extinción y la 
viabilidad cultural y económica de su recuperación. Se añadieron así a las artesanías 
iniciales la fabricación de peines de asta de res, de máscaras, de sombreros chiquitanos, 
y el tejido en telar horizontal o de peine.
2.2.  LOS CURSOS IN SITU: LA TRANSMISIÓN TRADICIONAL
La reunión de Santa Ana proporcionó el listado de técnicas a recuperar y los nombres de 
los artesanos tradicionales que serían contratados para su transmisión.
Entre mayo y agosto de 2008 los dos jóvenes artesanos que forman parte del equipo 
permanente del proyecto recorrieron una buena parte de la Chiquitanía recibiendo los 
cursos en el medio del artesano tradicional, a ser posible en su propio taller, y siempre 
contando con al menos dos alumnos locales para que el conocimiento, en todos los 
casos, quedase en el lugar de origen.
Para organizar los cursos los colaboradores establecieran los contactos previos con los 
artesanos. Una vez localizados los artesanos elegidos, el coordinador llegaba al lugar 
para organizar ya en firme el curso correspondiente (contratación de los artesanos, 
provisión de las materias primas y las herramientas, y habilitación en su caso de las 
infraestructuras necesarias), asegurando que todo estuviese preparado para la 
transmisión de las técnicas a la llegada de los jóvenes artesanos del proyecto. 
Los cursos realizados in situ en varias poblaciones de la Chiquitanía fueron:
•   Elaboración de velas de sebo y cera  
Curso: 3 de mayo del 2008. Profesor Pedro Soriocó. Santa Ana.
•   Trabajo en cerámica  
Primer curso: 5 mayo búsqueda de barro, 12 mayo amasado, 15 mayo modelado, 
2 junio quema. Profesora Lorenza Soriocó. Santa Ana.  
 Segundo curso: 12 mayo amasado, 16 de mayo modelado, 1 de junio quema. Profesora 
Agustina Cibrón. Santa Ana.
•   Elaboración de jabón de lejía  
Primer curso: 10 al 13 de mayo. Profesora María Paticú. Santa Ana. 
 Segundo curso: 21 de mayo. Profesor Januario Soriocó. Santa Ana.
•   Hilado del algodón y teñido con tintes naturales  
Primer curso: Hilado el 1 de mayo. Teñido del 5 al 7 de mayo. Profesora María Paticú. 
Santa Ana.  
Segundo Curso: Teñido 21 mayo. Profesora Luisa Silva. Santa Ana.
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•   Elaboración de un horno para quemado de mica  
Curso: 2 y 9 de mayo. Profesor Luis Rocha Peña. Santa Ana.
•   Fabricación de telar de peine  
Curso: Del 16 de junio al 2 de agosto. Profesores Higinio Peña en el telar, Rolando 
Salvatierra en la carpintería. Santa Ana.
•   Tejido en telar de bastidor  
Primer curso: 27 y 28 de junio. Profesora María Paticú. Santa Ana.  
Segundo curso: 21 de mayo. Profesora Luisa Silva. Santa Ana.
•   Tejido en telar de peine  
Primer curso: 30 y 31 de mayo. Profesora María Paticú. Santa Ana.
•   Curtido del cuero  
Curso: del 30 de mayo al 26 de junio. Profesor Rodolfo Solís. San Ignacio.
•   Tejido de sombreros chiquitanos: hoja de cusi  
Curso: 24 de junio. Profesor Cándido Ceballos Banegas. Comunidad de El Carmen de 
Ruíz. San Ignacio.
•   Fabricación de máscaras de abuelos  
Curso: 6 y 7 junio. Profesor Sebastián Soqueré. San José.
•   Elaboración de aceites esenciales  
Curso de semillas de naranja: 8 de junio. Profesora Vidalia Méndez. Santiago. 
Curso de semillas de macororó: 10 de junio. Profesora Lourdes Lira.  Santiago. 
Curso de semillas de pesoé: 10 de junio. Profesora Lourdes Lira. Santiago. 
Curso de semillas de cusi: 23 de junio. Profesora Lorenza Solís Pérez. El Carmen de 
Ruíz, San Ignacio.
•   Elaboración de incienso  
Curso: 11 de junio. Profesor Sebastián Taceó. Santiago.
•   Elaboración de peines de asta de res  
Curso: 12 de junio. Profesor Manuel Frías Montenegro. Santiago.
•   Incrustación de concha perla en madera  
Curso: 14 de junio. Profesora Elía Méndez Borges. Santiago.
•   Elaboración de flautas de tacuara  
Curso: 1 julio. Profesor Ignacio Mangari Soqueré. Concepción.
•   Elaboración de pigmentos naturales  
Curso: 2 julio. Profesor Juan Tubarí Pachurí. Concepción. 
•   Tejido de fibras vegetales: hoja de motacú, guapá  
Curso: 7 julio. Profesor Manuel Tosubé Soriocó. Suponema, comunidad de Santa Ana.
1.  Curso de cerámica en Santa Ana de 
Velasco.
2.  Curso de obtención de aceite de cusi en 
la comunidad de El Carmen de Ruíz.
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•   Tornería tradicional y elaboración de rosarios  
Curso: 16 de julio. Profesor Marvin Putaré Tosubé. Santa Ana.
•   Talabartería  
Curso: 1 y 2 de agosto. Profesor Fredy Herrera Poquiviquí. San Ignacio.
Hasta este momento las decisiones de carácter cultural fueron tomadas por los 
chiquitanos (elección de las técnicas a rescatar, los lugares y los artesanos para realizar 
los cursos, y la ejecución de los mismos), mientras el trabajo desde la dirección consistió 
en estructurar el proyecto para hacer posible esta participación, organizando cada 
actividad en lo referente a logística, financiación, etc., incluso supervisando la marcha del 
proyecto en gran parte a través del coordinador. Se trataba de evitar la participación 
directa de un foráneo en las actividades pertenecientes al proceso cultural que el proyecto 
pretende recuperar.
2.3.   LA NORMALIzACIÓN DE LA TRANSMISIÓN CULTURAL: LA ESCUELA 
TALLER DE LA CHIQUITANÍA
Dado que el proyecto se fundamenta en las artesanías tradicionales y en desaparición, es 
necesario formar nuevas generaciones de artesanos que no sólo aprendan las técnicas 
antiguas en las que apenas quedan operarios sino que, desde el conocimiento de los 
materiales y sus procesos, las reformulen y adapten a las nuevas necesidades de 
consumo, tanto locales como foráneas. Los jóvenes maestros artesanos que forman parte 
del equipo del Proyecto serían los nuevos transmisores de las técnicas aprendidas en los 
cursos por las distintas poblaciones de la Chiquitanía, mediante la enseñanza reglada en 
la Escuela Taller de la Chiquitanía, formando a nuevas generaciones de artesanos 
chiquitanos en el llamado “Taller de Artesanías Tradicionales Chiquitanas”. 
La puesta en marcha en 2007 de esta escuela taller se convirtió en una oportunidad para 
encontrar un espacio físico para la transmisión de las técnicas, además de organizar una 
convocatoria dirigida a los jóvenes de todos los pueblos de la región. Éste es el marco 
que la Escuela Taller de la Chiquitanía, con sede en San José de Chiquitos, proporciona 
al Proyecto de Recuperación de Artesanías.
La especialidad de Artesanías Tradicionales tiene como objetivo la formación de nuevos 
artesanos en aquellas técnicas que se han considerado viables en el proyecto: artesanías 
con una base cultural e histórica reconocida, que utilizan materias primas que pueden 
explotarse de forma sostenible ecológica, cultural y económicamente, y que presentan 
una opción real de comercialización en el mercado local o externo. La sostenibilidad 
medioambiental del aprovisionamiento de materias primas es considerado un eje 
transversal del proyecto, razón por la que se han descartado algunas técnicas en esta 
etapa (la incrustación de concha, artesanías realizadas con pieles de animales salvajes 
1
1.  Alumnos del Taller de Artesanía de la 
Escuela Taller de la Chiquitanía 
aprendiendo con el maestro curtidor.
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–instrumentos musicales y máscaras de yatiruses–, o el trabajo con mica), en tanto no 
existan estudios específicos sobre sus posibilidades de explotación o se investiguen 
alternativas viables a la materia prima tradicional.
Cada ciclo del Taller de Artesanías Tradicionales tiene una duración de un año, con un 
máximo de 12 alumnos. En el taller se estudian asignaturas teóricas específicas sobre 
materias primas y datos históricos del uso y técnicas tradicionales de cada especialidad:
•   Cerámica: Conocimiento de la preparación y amasado del barro, fabricación de objetos 
(ollas, cántaros, etc.), cocido y acabados.
•   Tejido en fibras vegetales: Procesamiento de las diferentes plantas utilizadas (palmeras 
y guapás), fabricación de objetos (sombreros, quiboros, urupés, etc.)
•   Tejido y teñido del algodón: Fabricación de telares (de bastidor y de peine), hilado, teñido 
con tintes y fijativos naturales, tejido en las tres especialidades (atado, bastidor y peine).
•   Fabricación de velas: Procesamiento de la cera y el sebo, fabricación de velas.
•   Fabricación de jabón de lejía: Procesamiento del sebo, confección de lejía de ceniza, 
elaboración del jabón, empaquetado.
•   Curtido y trabajo del cuero: Curtido de cueros de res y otros animales pecuarios, 
elaboración de objetos de cuero – talabartería (abarcas y sandalias, cinturones, etc.).
•   Elaboración de inciensos y aceites esenciales: Procesamiento de las materias primas, 
elaboración de aceites e incienso, conservación y utilización.
•   Técnicas decorativas Chiquitanas: Conocimiento de las técnicas decorativas tradiciona­
les: elaboración de pigmentos naturales y su aplicación con aglutinantes locales.
•   Elaboración de rosarios: Fabricación de tornos manuales, procesamiento de materiales 
(madera y hueso), torneado de cuentas y montaje.
•   Elaboración de peines de asta: Preparación del material, fabricación del peine.
En cuanto a la metodología de aprendizaje, esta escuela presenta una novedad respecto 
al sistema habitual de las Escuelas Taller de la Cooperación Española, pues además del 
monitor se ha contado con la presencia de artesanos tradicionales que son invitados para 
dar cursos cortos, de forma que los alumnos aprendan directamente del artesano tradicio­
nal, y luego desarrollen en el taller el perfeccionamiento de los procesos. Así se respeta 
en lo posible la transmisión generacional y los jóvenes reconocen la sabiduría de los an­
cianos que han mantenido viva su cultura. Dado que la mayoría de los alumnos provienen 
de los centros urbanos, también realizan al menos un curso anual en una comunidad ale­
jada para aprender in situ algunas técnicas de mayor dificultad, y vivir la experiencia de 
su propia cultura donde se conserva con mayor fuerza.
2
2.  Presentación de los egresados de la 
Escuela Taller de la Chiquitanía como 
profesores en la comunidad de Ipiás.
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3.   APRENDIENDO DE LA HISTORIA: PRODUCIR Y EXPORTAR 
MANUfACTURAS
La tercera fase, principalmente productiva, tiene dos direcciones, dependiendo del 
consumidor final a quien va destinado el producto artesanal.
Una primera vía consistiría en la elaboración de productos necesarios y estimados 
localmente, destinados únicamente al autoconsumo en comunidades y pueblos. Para ello 
es necesaria la capacitación de artesanos de comunidades y zonas periféricas de los 
pueblos, para constituir posteriormente el establecimiento productivo, ya sea particular o 
colectivo.
La otra vía persigue el establecimiento de un sistema productivo de artesanías 
comerciales, que cuente con centros municipales de producción, mano de obra 
capacitada, proveedores respetuosos con el medio ambiente y la tradición cultural, un 
departamento de investigación y diseño, y una gerencia comercial que establezca 
mercados locales y regionales. 
En ambos casos es necesario el trabajo en las tres fases del proceso productivo: la 
obtención de materias primas, la elaboración artesanal y la comercialización de los 
productos.
3.1.   DIfUSIÓN DEL CONOCIMIENTO TéCNICO A LAS COMUNIDADES Y 
ARTESANOS LOCALES
El proyecto se ha extendido hacia las comunidades indígenas/campesinas mediante 
cursos in situ, con la intención de formar a distintas familias jóvenes en la práctica de 
algunas técnicas para el autoconsumo de su comunidad, de forma que puedan recuperar 
las artesanías tradicionales que mantienen un uso en la actualidad, especialmente en el 
contexto comunal.
Se trata básicamente de una labor con fines culturales, continuando el rescate de los 
conocimientos tradicionales con su difusión; y económicos, al incentivar la creación de 
microempresas familiares para abastecimiento de artículos básicos en la vida de la 
comunidad, con la posibilidad de la comercialización externa de los excedentes de 
producción hacia los centros urbanos.
Así mismo se trabaja con las asociaciones de artesanos de los centros urbanos, buscando 
la transmisión de algunos de los conocimientos tradicionales perdidos que pueden aportar 
la mejora de la competitividad de sus productos, básicamente en lo referente a tintes 
naturales y textiles.1.  Máscaras de la Chiquitanía.
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Las contrapartes locales del proyecto son las alcaldías municipales, que aportan la 
alimentación de los profesores; las comunidades y asociaciones de artesanos, aportan 
materiales, espacios, alojamiento; y las ONG´s y asociaciones locales que trabajan con 
los colectivos beneficiarios. El proyecto participa con el pago a los profesores (alumnos 
egresados del Taller de Artesanías de la ETCh) y otros gastos (transporte, herramienta, 
viáticos).
Como forma de introducción del proyecto en las comunidades se ha elegido en la primera 
etapa aquellas artesanías que ya cuentan con el apoyo y trabajo de una asociación u 
ONG local, de forma que la organización de los cursos (socialización, articulación y segui­
miento) quede bajo su responsabilidad, incorporando el proyecto a sus líneas de trabajo. 
Además de facilitar la penetración del proyecto, las ONG´s y asociaciones aseguran la 
consecución de objetivos desde el conocimiento profundo del medio, pues trabajan diaria­
mente en las comunidades, conocen su organización y funcionamiento, son aceptadas 
por los habitantes y su proyección de futuro pasa por aprovechar el conocimiento aporta­
do por los profesores del proyecto para generar procesos productivos como fórmulas de 
desarrollo en sus respectivas áreas de acción. 
En cada comunidad se ha presentado el listado de las artesanías que los profesores del 
proyecto pueden enseñar, y ha sido la población de cada lugar, apoyada por la institución 
correspondiente, la que ha elegido las de su interés. Siguen siendo así los chiquitanos los 
que deciden respecto a las actividades que afectan a sus procesos culturales.
El Proyecto de Artesanías funciona entonces como generador de canales para la 
recuperación de técnicas y cultura, y también como nexo de unión entre las distintas 
instituciones que trabajan en la región en el área artesanal, intentando optimizar los 
recursos humanos y económicos y respetando la forma de funcionamiento de cada 
colectivo.
Los municipios e instituciones con quienes se han firmado convenios para la realización 
de cursos en el año 2010 son los siguientes:
•   Municipio de San José de Chiquitos. Comunidades: Ipiás, La Ramada, Entre Ríos, 
Buena Vista y San Juan de Chiquitos. ONG´s: Mujeres por la Solidaridad (en convenio 
con la TCO PDI Turubó Este) y CIEP­Ayuda en Acción. Asociación de artesanos 
ARTECHI.
•   Municipio de San Rafael. Comunidades: San Josema, Santa Isabel y San Lorenzoma. 
Asociación de Artesanas AMURA. ONG: Namée.
•   Municipio de San Ignacio. Comunidades: Colorado, Campamento y Candelaria en el 
Alto Paraguá. Comunidades de Recreo, Candelaria de Nosa y Sañonama (o Santa 
Clara). ONG: Namée.
1
1.  Elaboración artesanal de máscaras 
chiquitanas.
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•   Municipio de Concepción. Comunidades: Santa Rita, Guayaba y Candelaria. Asociación 
local de tejedoras. ONG: Asociación Cultural Chiquitana.
•   Municipio de San Julián. Comunidades: El Fortín Libertad y El Encanto. ONG: Cáritas 
del Vicariato de Ñuflo de Chávez.
Las siguientes promociones de egresados del Taller de Artesanías de la ETCh continuarán 
con el proceso de difusión de los conocimientos en distintas comunidades y pueblos, 
procurando trabajar en los municipios que no fueron beneficiarios en las actividades 
precedentes.
3.2.  ESTABLECIMIENTO DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN
Como proyecto productivo, se están realizando distintas actividades para el estableci­
miento de los Centros de Producción.
INVESTIGACIÓN Y MEjORAMIENTO DE PRODUCTOS
Para asegurar una salida comercial de los productos artesanales tradicionales, es 
necesario mejorar tanto las técnicas como el diseño de los productos, siguiendo los 
lineamientos del estudio de mercado realizado en 2009 así como las indicaciones del 
departamento comercial, sin perder el fundamento tradicional chiquitano en las técnicas, 
las materias primas y la estética local.
Para ello se ha contratado a un equipo formado por: 
–   Un diseñador, que aporta no sólo nuevos diseños inspirados en la estética chiquitana, 
sino que trabaja en la estandarización en tamaños y formatos, embalajes y presenta­
ciones, formación de marca, etc. para la introducción de los productos más allá del 
mercado de autoconsumo. 
–   Dos técnicos egresados del Taller de Artesanías, dedicados a la investigación de 
materiales, procesos, formatos, acabados, etc., de las artesanías con salida comercial 
y que trabajan bajo la dirección del diseñador, materializando también los proyectos del 
mismo.
En la actualidad, el departamento trabaja en la investigación y registro técnico, la 
organización de los procesos productivos, y en la preparación y catalogación de muestras 
para poder realizar prototipos para su evaluación comercial.
INVESTIGACIÓN Y APERTURA DE MERCADOS
Es necesaria la presencia permanente en el proyecto de un especialista en el área 
comercial que vaya guiando hacia el mercado las otras áreas del proyecto: formación, 
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investigación y producción, pues un proyecto productivo sostenible precisa la búsqueda 
de canales de comercialización estables.
El profesional guiará el proyecto en su actividad productiva sobre la base del estudio de 
mercado ya realizado, aportando así mismo ideas propias para la apertura de nuevos 
mercados. 
Los productos que ya presentan opciones comerciales son los textiles en todas sus 
variantes teñidos con tintes naturales, las velas de sebo y cera y la cerámica en objetos 
de pequeño formato. Se está empezando a estudiar las opciones del trabajo en torno 
(rosarios, botones, etc.), el jabón y la talabartería.
PUESTA EN MARCHA DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN ARTESANAL
Como pioneras, las alcaldías de Roboré (en Santiago) y San Rafael construirán sendos 
centros artesanales con los requerimientos espaciales necesarios para funcionar como 
centros productivos adscritos al proyecto. Ambos centros han de estar terminados entre 
mayo y junio del 2010, para empezar a producir en julio. El tercer centro artesanal 
municipal será construido en San Antonio de Lomerío entre febrero y marzo de 2011 para 
su incorporación a la actividad productiva. Un cuarto centro será abierto en el 2012, 
posiblemente en San José de Chiquitos. 
Los gobiernos municipales aportan la infraestructura para el trabajo de los artesanos, 
haciéndose cargo de los gastos de funcionamiento, como el pago de luz y agua. Cederán 
gratuitamente el uso del espacio a las empresas formadas por los artesanos egresados 
de la ETCh, que serán apoyados por el proyecto en el proceso de creación de las 
mismas. Estas empresas invertirán en la dotación de herramienta y maquinaria para los 
distintos talleres, así como para la adquisición de materia prima.
Una vez consolidadas (hacia los dos años de funcionamiento), las empresas formadas 
deberán ir asociándose para contratar el trabajo de una gerencia común, así como para 
incorporar a sus presupuestos el trabajo de los departamentos de comercialización y 
diseño, y otros gastos necesarios (transporte, publicidad, etc.), que hasta entonces serán 
financiados por el proyecto. 
Finalmente, uno de los centros de producción deberá ser acondicionado para funcionar 
también como sede de un nuevo proyecto de apoyo a la artesanía de la Chiquitanía, 
finalizando así el Proyecto de Recuperación de Artesanías Tradicionales.
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